

VISTA la propria deliberazione n° 96 del 31/05/01 con la quale si approvava il progetto definitivo relativo al 1° lotto funzionale dei lavori di “Completamento restauro Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista” per un importo di euro 25.822,84 (lire 50.000.000) redatto dall’arch. Ernesto Pingitore;

VISTA la successiva deliberazione n° 44 del 19/03/02 con la quale veniva approvato sottoelencato nuovo quadro economico del progetto di che trattasi, secondo le direttive impartite dalla Regione Calabria:

A) Importo dei lavori a base d’asta	Euro 20.159,92	Lire 39.035.045
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1. Per oneri misure di sicurezza	Euro 675,78	Lire 1.308.500
2. Per I.V.A. al 10% su A + 1	Euro 2.083,57	Lire 4.034.355
3. Per spese generali al 7%	Euro 1.411,19	Lire 2.732.453
4. Per I.V.A. al 20% su voce 3	Euro 282,24	Lire 546.491
5. Per lavori in economia	<u>Euro 1.204,98</u>	<u>Lire 2.333.157</u>
SOMMANO A DISPOSIZIONE	Euro 5.657,76	Lire 10.954.955
		IMPORTO
COMPLESSIVO	<u>Euro 25.817,68</u>	<u>Lire 49.990.000</u>
D) Importo del progetto in cifra tonda	Euro 25.822,84	Lire 50.000.000

CHE per detti lavori è stato concesso un contributo dalla Regione Calabria in attuazione dell’art. 1 della Legge Regionale n° 21/90 ed è stato contratto mutuo con la Cassa DD.PP. posizione n° 4386314/00;

CHE a seguito di espletamento di pubblico incanto i relativi lavori sono stati affidati alla ditta LAMEZIA COSTRUZIONI di Viola Francesco con sede a Lamezia terme in C.da Spanò, con contratto in data 29/10/02 rep. n° 188 verso l’importo di euro 20.159,92, di cui euro 17.919,24 per lavori al netto del ribasso dell’11,50% ed euro 675,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE durante la fase dei lavori il Direttore dei lavori ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di variante e suppletiva finalizzata a completare le opere di risanatura degli interni, ulteriormente aggravatesi durante il corso di definizione dei lavori dalla fase di progetto all’effettiva esecuzione, che trova comunque copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera e nei termini di cui all’Art. 24, 3° comma, della Legge n. 109/94 e s.m.i.;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori arch. Ernesto Pingitore, secondo il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo dei lavori al netto del ribasso dell’11,50%	euro 18.811,11
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:	
1) Per lavori in economia	euro 1.602,84
2) Per I.V.A. 10% su A + 1	euro 2.041,39
3) Competenze per oneri sicurezza	euro 675,78
4) Per spese generali	euro 1.807,60
5) Per IVA al 20% su 3 + 4	euro 496,68
6) Responsabile del procedimento	<u>euro 387,34</u>
SOMMANO A DISPOSIZIONE	Euro 7.011,73

C) IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA (A+B) Euro 25.822,84

RITENUTO dover approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva volta al completamento ed al miglioramento dell'opera di che trattasi;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante e suppletiva, per come meglio specificata in premessa, relativa ai lavori per il completamento del restauro della Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista., redatta dall'arch. Ernesto Pingitore da Lamezia Terme il cui quadro economico si intende qui riportato.

Di autorizzare l'utilizzo delle somme in economia previste nel quadro economico, finalizzate al completamento ed al migliore utilizzo dell'opera di che trattasi.

Di far fronte alla spesa con il finanziamento della Cassa DD.PP. posizione mutuo n. 4386314/00.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza ed il voto unanime all'uopo espresso.

Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 21.01.2003

IL RESPONSABILE
- Geom. Francesco Adamo -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 21/01/2003

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 21/01/2003 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/01/2003 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **22/01/2003**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO