





**COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**  
*Provincia di Catanzaro*

PREMESSO che con propria deliberazione n° 64 del 6/05/2002 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo, ammontante a complessivi € 103.291,38 per i lavori di adeguamento a norme di sicurezza e ristrutturazione della Scuola Media in via Petramone e Scuola Elementare in via Dr. Cimino, redatto dagli Architetti Francesco Albanese e Francesco Antonio Falbo e dal Geom. Antonio Grillo, facenti parte dello Studio Tecnico Associato SE.PRO.CAL. con sede a Lamezia Terme in Via Miceli, 12, giusta delibera di incarico di G.C. n° 375 del 19/10/1999, secondo il seguente quadro economico:

A) Per Lavori		Euro 69.670,78
- Di cui per Oneri Sicurezza Cantiere (3%)	Euro 2.090,13	
	non soggetto a ribasso	
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1- I.V.A. (10% su A)	Euro 6.967,08	
B2- Spese generali e tecniche	Euro 19.948,98	
B3- C.N.P.A.I.A (2% su C2)	Euro 398,98	
B4- I.V.A (20% su C2+C3)	Euro 4.069,60	
B5- 1,5% art. 18 L. 109/94	Euro 1.045,20	
B6- Imprevisti ed arrotondamenti	<u>Euro 1.190,76</u>	
SOMMANO		<u>Euro 33.620,60</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>Euro 103.291,38</b>

- che detti lavori sono stati finanziati dalla Regione Calabria con i benefici della Legge 23/96, 3° Piano annuale di attuazione 2001, ed è stato contratto mutuo con la Cassa DD.PP. di € 103.291,38 posizione n° 4401403;

- che, a seguito di espletamento di pubblico incanto, l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla Ditta IDROCALOR di Mazza Saverio, con sede a Migliuso in Piazza Immacolata per l'importo di Euro 57.627,91 al netto del ribasso d'asta del 17,820% sull'importo posto a base d'appalto;

- che per il completamento dei lavori di ristrutturazione con conseguente miglior funzionamento degli edifici oggetto dei lavori, veniva inoltrata alla Regione Calabria (Ente finanziatore) formale richiesta all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta;

- che la Regione Calabria con propria nota del 25/02/03 prot. 946/CZ-136-83 concedeva il relativo nulla-osta all'utilizzo delle predette somme;

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dai predetti Tecnici incaricati secondo il seguente nuovo quadro economico:

A) Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 56.368,55	
B) oneri per la sicurezza (3%)		
non soggetto a ribasso d'asta	<u>€ 2.121,39</u>	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 58.489,94
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C1) I.V.A. 10% su A)	€ 5.848,99	
C2) 1,5% art. 18 L. 109/94	€ 1.222,63	
C3) Spese generali e tecniche	€ 21.000,00	
C4) C.N.P.A.I.A. (2% su C3)	€ 420,00	
C4) I.V.A. 20% su C2+C3	€ 4.284,00	
C5) Lavori in economia (I.V.A. compresa)	€ 11.875,25	
C6) Imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 150,57</u>	
Sommano a		<u>€ 44.801,44</u>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>€ 103.291,38</b>

Con voti unanimi

### **DELIBERA**

- Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, per come meglio specificata in premessa, relativa ai lavori di adeguamento a norme di sicurezza e ristrutturazione della Scuola Media in via Petramone e Scuola Elementare in via Dr. Cimino, redatta dagli Architetti Francesco Albanese e Francesco Antonio Falbo e dal Geom. Antonio Grillo facenti parte dello Studio Tecnico associato SE.PRO.C.AL. con sede a Lamezia Terme in Via Miceli, 12.
  - Di autorizzare l'utilizzo delle somme in economia previste nel quadro economico per il completamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici oggetto dell'intervento di ristrutturazione con conseguente migliore funzionalità degli edifici stessi.
  - Di far fronte alla spesa di che trattasi con i finanziamenti della Cassa DD.PP. a totale carico della Regione Calabria con i benefici della Legge Regionale n. 23/96, 3° Piano annuale di attuazione 2001 di € 103.291,38 posizione mutuo n° 4401403.
  - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza ed il voto unanime all'uopo espresso.
  - Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.
-

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000  
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

**REGOLARITA' TECNICA**

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere  
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 25.11.2003

IL RESPONSABILE  
- Geom. Francesco Adamo -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 183 del 25/11/2003

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**MARIO CALIGIURI**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.ANTONINO FERRAIOLO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>27/11/2003</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.ANTONINO FERRAIOLO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/11/2003 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **27/11/2003**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.ANTONINO FERRAIOLO**