

PREMESSO:

CHE la Giunta Municipale, con propria delibera n. 58 del 25/03/2003, aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di completamento per l'ampliamento di Piazza Bonini, riqualificazione di Corso Garibaldi, costruzione dei parcheggi a raso in Via dei Vespri e ampliamento di Via Cava, ammontante a complessivi € 955.445,26 di cui € 573.267,16 per lavori a base d'appalto, € 10.329,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 371.848,96 per somme a disposizione, redatto dall'Arch. Antonio R. Rivero ed Altri, secondo il seguente quadro economico:

A) PER LAVORI

1) Importo lavori a base d'asta	€	573.267,16	Lire	1.110.000.000
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	“	10.329,14	“	20.000.000
Sommano per lavori a	“	583.596,30	“	1.130.000.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€	58.359,63	Lire	113.000.000
2) Per spese generali art. 18 Legge 109/94	“	8.753,94	“	16.950.000
3) Per spese tecniche compreso il 2%	“	117.790,01	“	228.073.263
4) Per I.V.A. spese tecniche	“	23.558,00	“	45.614.649
5) Per opere d'arte e sculture	“	103.291,38	“	200.000.000
6) Per espropri e spese di frazionamento	“	55.000,00	“	106.494.850
7) Per spese di pubblicazione e commissione	“	3.615,20	“	7.000.000
8) Per imprevisti	“	1.480,80	“	2.867.239
Sommano a	“	371.848,96	“	720.000.000
TOTALE GENERALE	€	955.445,26	Lire	1.850.000.000

CHE, con successiva delibera n. 127 dell'11/08/2003, la stessa Giunta Municipale, approvando il verbale di gara del 5/08/2003, aveva dichiarato aggiudicataria dei lavori in via definitiva l'Associazione Temporanea di Imprese Parrotta Geom. Nicola (capogruppo) con la Ditta Meridionale Calcestruzzi S.r.l. (mandante), con sede ad Albi in Via Nazionale, verso l'importo di Euro 448.094,28 al netto del ribasso del 21,835%, oltre ad Euro 10.329,14 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 458.423,42;

ATTESO che alla realizzazione dell'opera si fa fronte con il finanziamento concesso con delibera di Giunta Regionale n. 797 dell'8 ottobre 2001 e che, per la formale concessione dello stesso, occorre approvare il quadro economico, dopo l'avvenuta aggiudicazione secondo lo schema trasmesso dalla Regione Calabria – Giunta Regionale - 6° Dipartimento LL.PP. e Acque – Affari Tecnici Centrali e Coord. dei Servizi Tecnici Decentrati con propria nota Prot. 54 del 27/01/2003, che di seguito si riporta, per come approvato dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale con propria determina n. 119/2003:

A. PER LAVORI

1) Importo lavori aggiudicati	€	448.094,28
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	“	10.329,14
Sommano per lavori a	“	458.423,42

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€	45.842,34
2) Per spese generali art. 18 Legge 109/94	“	8.753,94
3) Per spese tecniche compreso il 2%	“	117.790,01
4) Per I.V.A. spese tecniche	“	23.558,00
5) Per opere d'arte e sculture	“	103.291,38

6) Per espropri e spese di frazionamento	“	55.000,00	
7) Per spese di pubblicazione e commissione	“	3.615,20	
8) Accantonamento sui punti C1,C2 e D1			
7% (delibera CIPE 21/04/99 punto 4.4)	“	<u>35.298,60</u>	
Sommano a disposizione	“	393.149,47	€ <u>393.149,47</u>
TOTALE GENERALE			€ <u>851.572,89</u>

(pari a Lire 1.648.875.040)

CHE, con contratto di appalto del 27/11/2003 Rep. n. 206, l'esecuzione dei lavori è stata affidata all' Impresa Parrotta Geom Nicola con sede ad Albi in via Nazionale, verso l'importo di Euro 448.094,28, al netto del ribasso del 21,835% oltre ad Euro 10.329,14 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 458.423,42.

VISTO il decreto dirigenziale n. 14549 del 09/10/2003 con il quale la Regione Calabria – Giunta Regionale – Dipartimento LL.PP. ed Acque ha determinato l'erogazione del contributo di € 816.274,29, oltre all'accantonamento della somma ad € 35.298,60 per eventuali somme da utilizzare, previa autorizzazione della Regione Calabria, per le finalità e con i criteri della legge 109/94 e s.m.i. e con la quale è stato pure disposto in favore dell'Ente attuatore la somma di € 163.254,86 a titolo di anticipazione del 20%;

VISTA la nota prot. 340 del 2 aprile 2004, acquisita al protocollo del Comune l'8 successivo al n° 2535, con la quale lo stesso Dipartimento della Regione Calabria, in risposta alla richiesta del 5 marzo 2004, prot. 1645, autorizzava la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, nonché l'utilizzo delle economie, pari ad € 103.872,37, per le finalità e con i criteri previsti dall'art. 25 della legge 109/94 e s.m.e i.;

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva, acquisita al protocollo del Comune il 7 maggio 2004 al n° 3325, redatta dall'Arch. Antonio R. Rivero ed Altri secondo il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo lavori	€	602.591,25	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	“	<u>10.329,14</u>	
Importo a ribasso	“	612.920,39	
Ribasso del 21,838% (su € 602.591,25)	€	<u>131.575,80</u>	
Importo netto	“	471.015,45	
Oneri per la sicurezza	“	<u>10.329,14</u>	
Importo totale	€	481.344,59	

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€	48.134,46	
2) Per spese tecniche compreso il 2%	“	142.800,00	
3) Per I.V.A. spese tecniche	“	28.560,00	
4) Competenze geologiche e geotecniche	“	6.054,18	
5) Espropriazioni	“	55.000,00	
6) Oneri art. 18 R.U.P.	“	12.258,41	
7) Lavori in economia	“	66.948,34	
8) I.V.A. su lavori in economia	“	7.438,70	
9) Per spese di pubbl. e commissione	“	3.615,20	
10) Per opere d'arte e sculture	“	<u>103.291,38</u>	
Sommano a disposizione	“	474.100,67	€ <u>474.100,67</u>

TOTALE GENERALE (A + B) € **955.445,26**

CONSIDERATO che bisogna procedere all'approvazione della predetta perizia di variante tecnica e suppletiva;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dall'Arch. Antonio R. Rivero ed Altri, secondo il quadro economico di cui in premessa e che qui si intende integralmente riportato, per i lavori di completamento per l'ampliamento di Piazza Bonini, riqualificazione di Corso Garibaldi, costruzione di parcheggi a raso in via dei Vespri e ampliamento di via Cava".
 2. Di autorizzare l'utilizzo delle somme in economia previste nel quadro economico di perizia per il completamento dei lavori volti ad un migliore utilizzo dell'opera, affidandoli alla stessa impresa aggiudicataria che, tutt'ora presente in cantiere con l'intera organizzazione di impresa ed all'uopo interpellata, ha dimostrato la propria disponibilità a realizzarli con lo stesso ribasso di aggiudicazione dei lavori principali e con gli stessi patti e condizioni del contratto originario, atteso che un eventuale maggiore ribasso offerto da altre ditte potrebbe comportare una non corretta esecuzione degli stessi.
 3. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.
 4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Calabria – 6° Dipartimento LL.PP. e Acque – Servizio interventi straordinari.
 5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza ed il voto unanime a tal fine espresso ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
-

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 11.05.2004

IL RESPONSABILE
- Geom. Francesco Adamo -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 11/05/2004

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 13/05/2004 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/05/2004 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **13/05/2004**

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO