

VISTA la propria deliberazione n° 1 del 13/01/2004 con la quale era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento della locale Stazione dei Carabinieri, redatto dall'Ing. Alfredo Bernardi da Lamezia Terme, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura compresi gli oneri per la sicurezza	€ 70.562,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. sui lavori 10%	€ 7.056,27
- Spese generali (I.V.A. compresa)	€ 22.381,00
SOMMANO	€ 100.000,00

CHE al finanziamento dell'opera, pari a complessivi € 100.000,00, si è fatto fronte in parte con il mutuo originariamente contratto con la Cassa DD.PP. di € 34.923,90 per il completamento dell'arena della Frazione San Tommaso, lavori nel frattempo realizzati dall'Amministrazione Provinciale contestualmente alla sistemazione della strada provinciale Soveria Mannelli – Bianchi, in parte con la devoluzione di due mutui residui di competenza comunale di complessivi € 43.104,75 e per la restante parte, pari ad € 21.972,16, con altro mutuo all'uopo contratto con la stessa Cassa DD.PP.;

CHE a seguito di espletamento di pubblico incanto i relativi lavori sono stati affidati alla ditta EDILMADUE Costruzioni Generali di Mastroianni Vincenzo & C. s.a.s. con sede a Lamezia Terme in Via G. Da Fiore, 29 con contratto in data 23 marzo 2004 rep. n° 211 per l'importo di € 56.359,60 al netto del ribasso d'asta del 20,881%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE la Direzione dei lavori ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta entro il 5% dell'importo posto a base d'asta, così come previsto dall'art. 25 comma 3 della 109/94 e s.m. e i. che trova copertura mediante l'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta in sede di gara;

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Alfredo Bernardi, che comprende il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura compresi gli oneri per la sicurezza	€ 56.305,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. sui lavori 10%	€ 5.896,83
- Spese generali (I.V.A. compresa)	€ 25.000,00
- Lavori in economia comprensivo di I.V.A.	€ 10.134,86
SOMMANO	€ 100.000,00

RITENUTO dover approvare la suddetta perizia di variante tecnica;

Con voti unanimi

DELIBERA

- Di approvare la perizia di variante tecnica, per come meglio specificata in premessa, relativa lavori di ristrutturazione ed ampliamento della locale Stazione dei Carabinieri, redatto dall'Ing. Alfredo Bernardi da Lamezia Terme secondo il quadro economico sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato.
- Di dare atto che al finanziamento dell'opera, pari a complessivi € 100.000,00, si fa fronte in parte con il mutuo originariamente contratto con la Cassa DD.PP. di € 34.923,90 per il completamento dell'arena della Frazione San Tommaso, lavori nel frattempo realizzati dall'Amministrazione Provinciale contestualmente alla sistemazione della strada provinciale

Soveria Mannelli – Bianchi, in parte con la devoluzione di due mutui residui di competenza comunale di complessivi € 43.104,75 e per la restante parte, pari ad € 21.972,16, con altro mutuo all'uopo contratto con la stessa Cassa DD.PP.;

- Di autorizzare l'utilizzo delle somme in economia previste nel quadro economico di perizia per il completamento dei lavori volti ad un migliore utilizzo dell'opera affidandoli alla stessa impresa aggiudicataria che, tutt'ora presente in cantiere con l'intera organizzazione di impresa ed all'uopo interpellata, ha dimostrato la propria disponibilità a realizzarli con lo stesso ribasso di aggiudicazione dei lavori principali e con gli stessi patti e condizioni del contratto originario atteso che un eventuale maggiore ribasso offerto da altre ditte potrebbe comportare una non corretta esecuzione degli stessi.
- Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 08.06.2004

IL RESPONSABILE
- Geom. Francesco Adamo -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 08/06/2004

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 11/06/2004 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/06/2004 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 21/06/2004

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO