



**PREMESSO:**

- che con propria deliberazione n° 108 dell'8/06/2004 veniva approvata una perizia tecnica e suppletiva di variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto;
- Che per mero errore non veniva riportato correttamente il nuovo quadro economico relativo e non veniva nemmeno approvato l'atto di sottomissione facente parte della stessa perizia;
- Che si rende pertanto necessario rettificare il testo della citata delibera n. 108 dell'8/06/2004 per come di seguito riportato:

**VISTA** la propria deliberazione n° 1 del 13/01/2004 con la quale era stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione ed ampliamento della locale Stazione dei Carabinieri, redatto dall'Ing. Alfredo Bernardi da Lamezia Terme, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura compresi gli oneri per la sicurezza	€ 70.562,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. sui lavori 10%	€ 7.056,27
- Spese generali (I.V.A. compresa)	€ 22.381,00
SOMMANO	€ 100.000,00

**CHE** al finanziamento dell'opera, pari a complessivi € 100.000,00, si è fatto fronte in parte con il mutuo originariamente contratto con la Cassa DD.PP. di € 34.923,90 per il completamento dell'arena della Frazione San Tommaso, lavori nel frattempo realizzati dall'Amministrazione Provinciale contestualmente alla sistemazione della strada provinciale Soveria Mannelli – Bianchi, in parte con la devoluzione di due mutui residui di competenza comunale di complessivi € 43.104,75 e per la restante parte, pari ad € 21.972,16, con nuovo mutuo da contrarre con stessa Cassa DD.PP.;

**CHE** a seguito di espletamento di pubblico incanto i relativi lavori sono stati affidati alla ditta EDILMADUE Costruzioni Generali di Mstroianni Vincenzo & C. s.a.s. con sede a Lamezia Terme in Via G. Da Fiore, 29 con contratto in data 23 marzo 2004 rep. n° 211 per l'importo di € 56.359,60 al netto del ribasso d'asta del 20,881%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**CHE** la Direzione dei lavori ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di variante tecnica in corso d'opera contenuta entro il 5% dell'importo posto a base d'asta, così come previsto dall'art. 25 comma 3 della 109/94 e s.m. e i. che trova copertura mediante l'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta in sede di gara;

**VISTA** la perizia di variante tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Alfredo Bernardi, che comprende il seguente quadro economico:

A) Lavori a misura	€ 56.305,27
- Oneri per la sicurezza	€ 2.663,04
Sommano ad	€ 58.968,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
- I.V.A. sui lavori 10%	€ 5.896,83
- Spese generali (I.V.A. compresa)	€ 25.000,00
- Lavori in economia compro I.V.A. al 20%	€ 10.134,86
SOMMANO	€ 100.000,00

**RITENUTO** dover approvare la suddetta perizia di variante tecnica in corso d'opera;

Con voti favorevoli unanimi;

**DELIBERA**

- Di rettificare ed integrare la propria precedente deliberazione n° 108 dell'8/06/2004 riapprovando la perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera, per come meglio specificata in premessa, relativa lavori di ristrutturazione ed ampliamento della locale Stazione dei Carabinieri, redatta dall'Ing. Alfredo Bernardi da Lamezia Terme secondo il quadro economico, per come sopra rettificato, e che qui si intende integralmente riportato.
  - Di approvare l'annesso atto di sottomissione con il relativo verbale dei nuovi prezzi che autorizza il maggiore importo di € 2.608,71 al netto del ribasso contrattuale.
  - Di dare atto che al finanziamento dell'opera, pari a complessivi € 100.000,00, si è fatto fronte in parte con il mutuo originariamente contratto con la Cassa DD.PP. di € 34.923,90 per il completamento dell'arena della Frazione San Tommaso, lavori nel frattempo realizzati dall'Amministrazione Provinciale contestualmente alla sistemazione della strada provinciale Soveria Mannelli – Bianchi, in parte con la devoluzione di due mutui residui di competenza comunale di complessivi € 43.104,75 e per la restante parte, pari ad € 21.972,16, con nuovo mutuo contratto con la stessa Cassa DD.PP.;
  - Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.
  - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione.
-

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000  
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

**REGOLARITA' TECNICA**

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere  
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 02.09.2004

IL RESPONSABILE  
- Geom. Francesco Adamo -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 140 del 02/09/2004

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**SIRIANNI LEONARDO G.**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>03/09/2004</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/09/2004 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **03/09/2004**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**