

PREMESSO:

CHE la Giunta Comunale, con propria delibera n. 58 del 25/03/2003, aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di completamento per l'ampliamento di Piazza Bonini, riqualificazione di Corso Garibaldi, costruzione dei parcheggi a raso in Via dei Vespri e ampliamento di Via Cava, ammontante a complessivi € 955.445,26 di cui € 573.267,16 per lavori a base d'appalto, € 10.329,14 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 371.848,96 per somme a disposizione, redatto dall' Associazione Temporanea di Professionisti costituita dall'Arch. Antonio R. Rivero (capogruppo) ed Altri, secondo il seguente quadro economico:

A) PER LAVORI

1) Importo lavori a base d'asta	€	573.267,16	Lire	1.110.000.000
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	“	10.329,14	“	20.000.000
Sommano per lavori a	“	583.596,30	“	1.130.000.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€	58.359,63	Lire	113.000.000
2) Per spese generali art. 18 Legge 109/94	“	8.753,94	“	16.950.000
3) Per spese tecniche compreso il 2%	“	117.790,01	“	228.073.263
4) Per I.V.A. spese tecniche	“	23.558,00	“	45.614.649
5) Per opere d'arte e sculture	“	103.291,38	“	200.000.000
6) Per espropri e spese di frazionamento	“	55.000,00	“	106.494.850
7) Per spese di pubblicazione e commissione	“	3.615,20	“	7.000.000
8) Per imprevisti	“	1.480,80	“	2.867.239
Sommano a	“	371.848,96	“	720.000.000
TOTALE GENERALE	€	955.445,26	Lire	1.850.000.000

CHE con successiva delibera n. 127 dell'11/08/2003 la stessa Giunta Comunale, approvando il verbale di gara del 5/08/2003, aveva dichiarato aggiudicataria dei lavori in via definitiva l'Associazione Temporanea di Imprese Parrotta Geom. Nicola (capogruppo) con la Ditta Meridionale Calcestruzzi S.r.l. (mandante) con sede ad Albi in Via Nazionale, verso l'importo di Euro 448.094,28 al netto del ribasso del 21,835% oltre ad Euro 10.329,14 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 458.423,42.

CHE alla realizzazione dell'opera si faceva fronte con il finanziamento concesso con delibera di Giunta Regionale n. 797 dell'8 ottobre 2001 e che, per la formale concessione dello stesso, occorreva approvare il quadro economico, dopo l'avvenuta aggiudicazione, secondo lo schema trasmesso dalla Regione Calabria – Giunta Regionale - 6° Dipartimento LL.PP. e Acque – Affari Tecnici Centrali e Coord. dei Servizi Tecnici Decentrati con propria nota Prot. 54 del 27/01/2003, che di seguito si riporta, per come approvato dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale con propria determina n. 119/2003:

A. PER LAVORI

1) Importo lavori aggiudicati	€	448.094,28
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	“	10.329,14
Sommano per lavori a	“	458.423,42

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€	45.842,34
2) Per spese generali art. 18 Legge 109/94	“	8.753,94
3) Per spese tecniche compreso il 2%	“	117.790,01
4) Per I.V.A. spese tecniche	“	23.558,00

5) Per opere d'arte e sculture	“	103.291,38	
6) Per espropri e spese di frazionamento	“	55.000,00	
7) Per spese di pubblicazione e commissione	“	3.615,20	
8) Accantonamento sui punti C1,C2 e D1 7% (delibera CIPE 21/04/99 punto 4.4)	“	<u>35.298,60</u>	
Sommano a disposizione	“	393.149,47	€ <u>393.149,47</u>
TOTALE GENERALE			€ 851.572,89

(pari a Lire 1.648.875.040)

CHE con contratto di appalto del 27/11/2003 Rep. n. 206, l'esecuzione dei lavori veniva affidata all'A.T.I. Parrotta Geom. Nicola (capogruppo) con la Ditta Meridionale Calcestruzzi S.r.l. (mandante) con sede ad Albi in Via Nazionale Impresa Parrotta Geom Nicola con sede ad Albi in via Nazionale, verso l'importo di Euro 448.094,28 al netto del ribasso del 21,835% oltre ad Euro 10.329,14 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 458.423,42.

CHE con decreto dirigenziale n. 14549 del 09/10/2003 la Regione Calabria – Giunta Regionale – Dipartimento LL.PP. ed Acque, ha determinato l'erogazione del contributo di € 816.274,29 oltre all'accantonamento della somma ad € 35.298,60 per eventuali somme da utilizzare, previa autorizzazione della Regione Calabria, per le finalità e con i criteri della legge 109/94 e s.m.i. e con la quale è stato pure disposto in favore dell'Ente attuatore la somma di € 163.254,86 a titolo di anticipazione del 20%;

CHE con nota prot. 340 del 2 aprile 2004, acquisita al protocollo del Comune l'8 successivo al n° 2535, lo stesso Dipartimento della Regione Calabria, in risposta alla richiesta del 5 marzo 2004, prot. 1645 autorizzava la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, nonché l'utilizzo delle economie pari ad € 103.872,37, per le finalità e con i criteri previsti dall'art. 25 della legge 109/94 e s.m.e i.;

CHE la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n° 93 dell'11/05/2004 approvava la predetta perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dalla stessa A.T.P. costituita dall'Arch. Antonio R. Rivero ed Altri, avente il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo lavori		€	602.591,25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		“	<u>10.329,14</u>
Importo a ribasso		“	612.920,39
Ribasso del 21,838% (su € 602.591,25)		€	<u>131.575,80</u>
Importo netto		“	471.015,45
Oneri per la sicurezza		“	<u>10.329,14</u>
Importo totale		€	481.344,59
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€		48.134,46
2) Per spese tecniche compreso il 2%	“		142.800,00
3) Per I.V.A. spese tecniche	“		28.560,00
4) Competenze geologiche e geotecniche	“		6.054,18
5) Espropriazioni	“		55.000,00
6) Oneri art. 18 R.U.P.	“		12.258,41
7) Lavori in economia	“		66.948,34
8) I.V.A. su lavori in economia	“		7.438,70
9) Per spese di pubbl. e commissione	“		3.615,20
10) Per opere d'arte e sculture	“		<u>103.291,38</u>
Sommano a disposizione	“	€	<u>474.100,67</u>
TOTALE GENERALE (A + B)		€	955.445,26

CHE in data 01/08/2006, con nota acquisita agli atti del Comune al n. 5702, la Direzione dei lavori, prima di procedere alla redazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, ha

presentato, per l'approvazione, una perizia di assestamento delle quantità evidenziando un'economia, fra le somme a disposizione, di € 2.125,62 secondo il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo lavori	€	602.591,25	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	“	10.329,14	
Importo a ribasso	“	612.920,39	
Ribasso del 21,838% (su € 602.591,25)	€	131.575,80	
Importo netto	“	471.015,45	
Oneri per la sicurezza	“	10.329,14	
Importo totale	€	481.344,59	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1) Per I.V.A. sui lavori 10%	€	48.134,46	
2) Per spese tecniche compreso il 2%	“	142.800,00	
3) Per I.V.A. spese tecniche	“	28.560,00	
4) Competenze geologiche e geotecniche	“	6.054,18	
5) Espropriazioni	“	53.618,25	
6) Oneri art. 18 R.U.P.	“	12.258,41	
7) Lavori in economia	“	66.948,34	
8) I.V.A. su lavori in economia	“	6.694,83	
9) Per spese di pubbl. e commissione	“	3.615,20	
10) Per opere d'arte e sculture	“	103.291,38	
11) Ulteriori lavori in economia (IVA com)	“	2.125,62	
Sommano a disposizione	“	474.100,67	€ 474.100,67
TOTALE GENERALE (A + B)			€ 955.445,26

CHE i lavori risultano regolarmente ultimati il 17 giugno 2006, per come emerge dal prospetto dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori, senza riserve o controversie con la ditta esecutrice;

CHE con nota dell'11/06/2007 Prot. n. 7746, acquisita in atti il 13 successivo al n. 4009, la Regione Calabria – Dipartimento n. 9 - Infrastrutture – Lavori Pubblici – Edilizia Residenziale – Settore 2 – Servizio 5, sollecitando la chiusura della concessione di cui al decreto dirigenziale n. 14549 del 9/10/2003, ha chiesto gli atti di contabilità finale e di collaudo relativi oltre alla richiesta di proroga della stessa concessione in sanatoria.

Quanto sopra premesso.

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di assestamento finale, per come sopra riportata, redatta dall'Associazione Temporanea di Professionisti costituita dall'Arch. Antonio R. Rivero ed Altri secondo il quadro economico di cui in premessa, e che qui si intende integralmente riportato, relativa ai lavori di completamento per l'ampliamento di Piazza Bonini, riqualificazione di Corso Garibaldi, costruzione di parcheggi a raso in via dei Vespri e ampliamento di via Cava”.
2. Di prendere atto della nota di sollecito dell'11/06/2007 Prot. 4009 del Dipartimento 9 della Regione Calabria in premessa meglio riportata;
3. Di chiedere, per l'effetto, una proroga in sanatoria della concessione di cui al decreto n. 14549 del 9/10/2003 che, per effetto delle sospensioni e riprese, per come emerge dai verbali relativi, fra redazione della perizia di variante, avverse condizioni atmosferiche, difficoltà nell'installazione in Piazza Bonini di apparecchiature tecniche ed elettroniche

(monitor dell'opera d'arte del maestro Plessi), hanno protratto l'ultimazione dei lavori al 17 giugno 2006;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.
5. Di trasmettere, a cura dello stesso Ufficio Tecnico, copia della presente deliberazione alla Regione Calabria –Dipartimento n. 9 – Infrastrutture – Lavori Pubblici – Edilizia Residenziale – Settore 2 – Servizio 5 in Via Crispi, 33 di Catanzaro ed altra copia all'Arch. Antonio R. Rivero, capogruppo mandatario dell'Associazione Temporanea di Professionisti, perchè proceda alla predisposizione degli atti di contabilità finale e di collaudo dell'opera per la chiusura della concessione.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza ed il voto unanime a tal fine espresso ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 19/06/2007

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
DOTT. LEONARDO G. SIRIANNI

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA CATERINA TORCHIA

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 21/06/2007 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA CATERINA TORCHIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/06/2007 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **21/06/2007**

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA CATERINA TORCHIA