

PREMESSO che con deliberazione della G.C. N.211 del 15.5.96 resa immediatamente eseguibile , veniva affidato ai Geometri Cardamone Salvatore e Sirianni Giuseppe l'incarico per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di sistemazione della viabilità rurale, in attuazione della delibera di G.R. n.1625 DEL 20.3.1996;

CONSIDERATO che con delibera di G.C. n.232 del 29.5.1996 veniva approvato il progetto di che trattasi predisposto dai tecnici incaricati, ammontanti a complessive lire 299.922.445 così ripartite:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	lire	235.239.564
B) SOMME A DISPOSIZIONE Amm.ne:		
1) " competenze tecniche	lire	16.466.769
2) " IVA 9% su lavori.....	Lire	44.695.517
3) " IVA 19% su compensi tecnici.....	lire	3.191.260
4) " C.N.P.A.I.....	lire	329.335

totale (A+B)	lire	299.922.445

ATTESO che la Regione Calabria comunicava al Comune il finanziamento del progetto limitandone l'importo a lire 200.000.000;

CHE pertanto l'Amministrazione Comunale dava incarico ai due tecnici Geom. Cardamone Salvatore e Sirianni Giuseppe per l'adeguamento del progetto originario all'importo concesso dalla Regione Calabria;

VISTO il progetto di adeguamento redatto dai suddetti tecnici , con il quale venivano previsti i lavori di sistemazione delle strade : Cupa Soprana e Galice – Cimitero SS.109 per l'importo di lire 200.000.000 così ripartito:

A) PER LAVORI A BASE D'ASTA	lire	155.556.501	
B) SOMME a disposizione dell'Amm.ne:			
- per IVA 20% sui lavori	lire	31.111.300	
- per compensi tecnici 7%.....	lire	10.888.955	
- per contr. Integr. 2%.....	lire	217.779	
- per IVA su comp.tecn.....	lire	2.221.3347	
	sommano	lire	44.439.381
totale generale	lire	199.995.882	
per arrotondamento.....	lire	200.000.000	

CHE durante il corso dei lavori per una migliore funzionalità degli stessi si è reso necessario variare alcune categorie di lavori in più ed in meno , rispetto a quelle previste nel progetto originario ;

CHE con nota comunale del 27.7.1999 - prot. n.4561 i tecnici progettisti e direttori dei lavori Geom. Cardamone Salvatore e Geom. Sirianni Giuseppe venivano incaricati dal Comune per la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva;

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in oggetto, redatta dai suddetti tecnici secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI :

- strada Cupa Soprana	lire	83.024.279
- strada Cimitero – SS.109	lire	72.532.222
sommano i lavori a base d'asta	lire	155.556.501

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- per IVA 20% sui lavori a base d'asta	lire	31.111.300
- oneri tecnici 7% sui lavori a base d'asta	lire	10.888.955
- CNPAI 2%	lire	217.779
- IVA 20% su compensi tecnici	Lire	2.221.347
totale.....	lire	199.995.882

C) Quadro Economico di variante :

per lavori a base d'asta	Lire	157.480.315
per IVA 20% sui lavori	lire	31.496.063
per spese generali 7%.....	lire	11.023.622
totale lavori di perizia	Lire	200.000.000

CHE i lavori in piu', contenuti entro i limiti imposti dalla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati compresi nelle stesse categorie originariamente previste per cui non e' stato necessario ricorrere a nuovi prezzi;

CHE da quanto si evince del nuovo quadro economico di raffronto , allegato alla perizia di variante di che trattasi , vi e' un aumento di spesa, rispetto a quella di contratto , di lire 1.393.810 al netto del ribasso d'asta del 27,31% contenuta entro l'importo di finanziamento;

CHE fra gli allegati di progetto relativo allo schema dell'atto di sottomissione , regolarmente firmato dall'Impresa appaltatrice per accettazione di quanto in esso contenuto;

CHE pertanto occorre approvare la perizia di variante in argomento;

VISTO il parere contrario espresso sulla variante dal Geom. Giovanni Graziano, responsabile dall'Ufficio Tecnico Comunale, in quanto i tecnici incaricati non hanno allegato alla perizia di variante il relativo schema dell'atto di sottomissione a firma dell'impresa esecutrice dei lavori , ne' tantomeno esiste nulla-osta regionale per la redazione della stessa perizia di variante;

UNANIME;

DELIBERA

DI APPROVARE la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di sistemazione viabilita' rurale, redatta dai Geometri Cardamone Salvatore e Sirianni Giuseppe per l'importo di lire 200.000.000 come descritto in premessa che qui' si intende essere riportato.

DI APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato al progetto di variante.

DI INVIARE copia della presente unitamente agli elaborati di progetto di variante , alla Regione Calabria per il relativo nulla-osta di competenza sulla variante.

**Pareri ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142,
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale**

Visto l'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142;

Il sottoscritto Geom. Giovanni Graziano, in qualità di Responsabile, esprime parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni: VEDI TESO DELIBERA.

Soveria Mannelli 4.8.1999

IL RESPONSABILE
- Geom. Giovanni Graziano -

-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 318 del 04/08/1999

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
LEONARDO SIRIANNI

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 24/08/1999 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/09/1999 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 03/09/1999

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI