



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 128 del 30/10/2006

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di straordinaria manutenzione agli spogliatoi del campo sportivo comunale. - Approvazione di una perizia di varia nte tecnica e suppletiva

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

- Che la Regione Calabria con nota pervenuta al protocollo di questo Comune il 29/09/2003 al n° 5661 comunicava che la Giunta Regionale aveva concesso al Comune di Soveria Mannelli un finanziamento di € 10.000,00 per eseguire i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo comunale;
- Che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 5 del 13/01/2004 aveva approvato la perizia tecnica all'uopo predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale poi riapprovata dalla stessa Giunta Comunale con successiva delibera n. 54 del 16/03/2004 per l'importo di € 10.000,00 comprendente il seguente quadro economico:

A) lavori a base d'asta € 7.988,33

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

- B1) Per I.V.A. 10% sui lavori € 798,83
- B2) Per incentivo art. 18 legge 109/94 € 119,82
- B3) Per lavori in economia per imprevisti € 1.093,02

Sommano a disposizione € 2.011,67

T O T A L E € 10.000,00

- Che i lavori di che trattasi furono affidati all'Impresa Silcantieri Costruzioni s.a.s di Silipo Gianluca & C. con sede a Soveria Mannelli in Via dei Vespri, 20, come da contratto del 12/04/2006 Rep. 288 registrato a Soveria Mannelli il 24 aprile successivo al n. 543/1 Serie I^, risultata aggiudicataria dell'appalto, esperito con le procedure della trattativa privata, verso l'importo di € 6.595,56 al netto del ribasso d'asta del 15,750% oltre ad € 159,77 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e perciò per l'importo complessivo di € 6.755,33;
- Che i lavori furono iniziati in data 9/06/2006, come da relativo verbale di consegna, e sospesi in data 01/08/2006 per la predisposizione di una perizia tecnica di variante e suppletiva per come disposto dal Direttore dei lavori.

Quanto sopra premesso.

VISTA la perizia tecnica di variante e suppletiva predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale comprende il seguente quadro economico:

A) Per l'esecuzione delle lavorazioni	€	8.858,83
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	“	159,77
Restano	“	8.699,06
A detrarre il ribasso d'asta del 15,750%	“	1.370,10
A sommare gli oneri per la sicurezza	“	159,77
Sommano le lavorazioni	“	7.488,73

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- I.V.A. sulle lavorazioni al 10%	€	748,87
- Incentivo ex art. 18 legge 109/97	“	177,18
- Lavori in economia	“	1.441,11
- I.V.A. sui lavori in economia al 10%	“	144,11
Sommano a disposizione	“	2.511,27
Totale	€	2511,27
	€	10.000,00

VISTO che si può procedere all'approvazione della predetta perizia.

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, per come in premessa riportata, per i lavori di straordinaria manutenzione agli spogliatoi del campo sportivo comunale.
2. Di autorizzare l'utilizzo della somma per lavori in economia, fra quelle a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico di perizia, per ulteriori lavori, per altro già individuati e concordati con la ditta, volti ad un migliore utilizzo dell'opera affidandoli alla stessa Ditta Silcantieri Costruzioni s.a.s di Silipo Gianluca & C. con sede a Soveria Mannelli in Via dei Vespri, 20 dell'appalto, che, tutt'ora presente in cantiere con l'intera organizzazione di impresa ed all'uopo interpellata, ha dimostrato la propria disponibilità a realizzarli con lo stesso ribasso di aggiudicazione dei lavori principali e con gli stessi patti e condizioni del contratto originario atteso che un eventuale maggiore ribasso offerto da altre ditte potrebbe comportare una non corretta esecuzione degli stessi.
3. Di dare atto che al finanziamento dell'opera si fa fronte con il finanziamento concesso dalla Giunta Regionale di € 10.000,00 per come meglio descritto in premessa;

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.