



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 143 del 27/11/2006**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Lavori di sistemazione della strada di accesso ai parcheggi del locale Presidio Ospedaliero - Approvazione nuovo quadro economico**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTA la delibera n° 1 del 04/01/2005 con la quale la Giunta Comunale aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di sistemazione della strada di accesso ai parcheggi del locale Presidio Ospedaliero, redatto Geom. Calìo Claudio Francesco, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO	
A1) LAVORI A MISURA	€ 26.806,20
Di cui oneri per la sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso)	€ 1.348,03
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
B1) I.V.A. sui lavori ( 10% di A1)	€ 2.680,62
B2) Compensi tecnici (progettazione, D.L. misure e contabilità, coord. per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione € 7.370,81 ridotti del 20% (ex legge 155/99)	€ 6.142,34
B3) Contributo integrativo (4% di B2)	€ 245,69
B4) I.V.A. su compensi tecnici (20% di B2 + B3)	€ 1.277,61
B5) Coord. R.U.P. (2% di A)	€ 536,12
B6) Imprevisti	€ 240,62
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 11.123,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>	<b>€ 37.929,20</b>

**CHE** al finanziamento dell'opera, si faceva fronte con l'accorpamento dei mutui residui, precedentemente contratti con la Cassa DD.PP. posizioni n° 0650513, n° 640856 e n° 0613191 per complessivi € 37.929,00

**CHE** con contratto di appalto del 08/09/2005 Rep. n. 271, l'esecuzione dei lavori veniva affidata all' Impresa Mirabelli Silvano con sede a Colosimi in Via Trearie, 1, verso l'importo di Euro 19.803,15 al netto del ribasso del 22,213%, oltre ad Euro 1.348,03 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 21.151,18 oltre I.V.A. nella misura di legge;

**CHE** successivamente, con delibera di G.C. n° 175 del 17/10/2006, veniva approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dal tecnico incaricato Geom. Calìo Claudio Francesco, che comprende il seguente quadro economico:

A) Lavori di perizia	
Lavori a misura	€ 27.074,37
Di cui oneri per la sicurezza	€ 1.348,03
Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 25.726,34
Lavori a misura al netto del ribasso	€ 21.050,41
Lavori in economia	€ 5.120,84
Lavori in economia al netto del ribasso	€ 4.190,09
<b><u>Sommano i lavori al netto del ribasso</u></b>	<b>€ 26.588,53</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. sui lavori 10%	€ 2.658,85
- Compensi tecnici	€ 6.142,34
- Contributo integrativo	€ 245,69
- I.V.A. sui compensi tecnici (20%)	€ 1.277,61
- Per incentivo art. 18 Legge 109/94 e s.m.e i.	€ 643,90
<b>Totale delle somme a disposizione</b>	<b>€ 10.968,39</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA** € 37.556,92

**CHE** lo stesso professionista, in fase di predisposizione degli atti di contabilità finale, ravvisava alcuni errori nel suddetto quadro economico allegato alla perizia di variante approvato dalla G.C. con proprio atto n° 175 del 17/10/2006;

**CHE** si rende pertanto necessario procedere alla riapprovazione del nuovo quadro economico, allegato alla perizia di variante tecnica e suppletiva, redatto dal tecnico incaricato Geom. Calìo Claudio Francesco, che comprende il seguente nuovo quadro economico:

A) Lavori di perizia	
Lavori a misura	€ 27.074,37
Di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.348,03
Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 25.726,34
Lavori a misura al netto del ribasso	€ 20.011,75
<b>Lavori in economia</b>	€ <b>5.120,84</b>
Lavori in economia al netto del ribasso	€ 3.983,35
<u><b>Sommano i lavori al netto del ribasso</b></u>	€ <u><b>25.343,13</b></u>
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
- I.V.A. sui lavori 10%	€ 2.534,31
- Compensi tecnici	€ 6.244,04
- Contributo integrativo	€ 249,76
- I.V.A. sui compensi tecnici (20%)	€ 1.298,76
- Per incentivo art. 18 Legge 109/94 e s.m.e i.	€ 643,90
<b>Totale delle somme a disposizione</b>	€ <b>10.970,77</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA</b>	€ <b>36.313,90</b>

#### **DETERMINA**

- Di approvare il nuovo quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva, per come meglio specificato in premessa, relativa ai lavori di sistemazione della strada di accesso ai parcheggi del locale Presidio Ospedaliero, redatto Geom. Calìo Claudio Francesco secondo il nuovo quadro economico sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.