



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 103 del 26/08/2009

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

**Lavori di riefficientamento dell'impianto di depurazione del Capoluogo -
Approvazione perizia di assestamento finale - A pprovazione atti di contabilit
finale, lavori in economia e contestuali liquidazioni**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

- Che la Giunta Comunale, con delibera n. 92 del 05/06/2007, aveva approvato il progetto esecutivo per il riefficientamento dell'impianto di depurazione del Capoluogo, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Ing. Giuseppe Peronace (Capogruppo mandatario) con lo studio Idrotecnico Colosimo degli Ingegneri Colosimo Roberto e Colosimo Raffaello, l'Ing. Filippo Maida e l'Ing. Colosimo Maurizio (mandanti), per l'importo complessivo di € 600.000,00, pari all'importo del finanziamento concesso dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, Acque, Politica della Casa della Regione Calabria nell'Ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" stipulato il 28/06/2006 demandandone la gestione amministrativa all'Ente d'Ambito di Catanzaro (ATO 2 – Catanzaro);
- Che, esperite le procedure di gara, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, con propria determina n. 127 del 10/09/2007, procedeva all'approvazione del verbale di gara del 4/09/2007 e, per l'effetto, all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Stigliano Antonio con sede a Rotondella (MT) – Zona P.I.P. verso l'importo di € 341.468,70 al netto del ribasso offerto del 23.370%, oltre ad € 13.781,66 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 355.250,36; Che, successivamente, con propria determina n. 134 del 2/10/2007 lo stesso Responsabile dell'Area Tecnica procedeva all'approvazione di un nuovo quadro economico derivante dall'avvenuta aggiudicazione in seguito all'esperimento della gara di appalto per l'affidamento dei lavori e trasmessa alla Segreteria Tecnica – Operativa dell'Ato 2 con propria nota Prot. n. 6488 del 2/10/2007;
- Che all'atto della stipula della convenzione definitiva per la concessione del finanziamento, la Segreteria Tecnica – Operativa dell'ATO 2, chiedeva la riapprovazione del quadro economico di cui sopra per essere uniformato alle direttive imposte dalla Regione Calabria, Ente finanziatore dell'opera di che trattasi.
- Che, per l'effetto, l'Ing. Giuseppe Peronace, in qualità di Capogruppo mandatario del R.T.P. e Direttore dei Lavori, aderendo all'analogha richiesta della Segreteria Tecnica – Operativa dell'ATO 2, con propria nota inoltrata il 07/12/2007 ed acquisita agli atti al n. 8055 di Prot., trasmetteva il nuovo quadro economico derivante dall'avvenuta aggiudicazione che veniva approvato con determina dirigenziale n° 168 del 12/12/2007:
- che con nota acquisita in atti del Comune il 20/06/2008 al n° .4526, l'Ing. Giuseppe Peronace, evidenziava al R.U.P. la necessità di redigere una perizia migliorativa contenuta entro il 5% del ribasso e che il R.U.P., con propria nota prot. N° 5156 del 15/07/2008, autorizzava, a condizione che la stessa venisse redatta nei modi e nei termini previsti dall'art. 132 del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.L.gs n° 163/2006 e sempre che la stessa non comportasse aumenti di spesa rispetto alla somma prevista nel quadro economico approvato con la suddetta determina n° 168/2007;
- che in data 31/10/2007 l'Ing. Giuseppe Peronace, in qualità di direttore dei lavori, presentava al protocollo dell'Ente con nota in atti del Comune al n° 7592 la perizia di variante tecnica e suppletiva, che il R.U.P. approvava con determina dirigenziale n° 126 del 31/10/2008, che comprendeva il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

IMPORTO FINANZIATO		€	489.786,45
a.0	IMPORTO LORDO LAVORI	€	482.357,92
	LAVORI		
a.1.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	358.541,95
a.1.2	Importo attuazione piani di sicurezza	€	14.470,74
	Totale a.1		€ 373.012,69
SOMME A DISPOSIZIONE			

b.1	b.1.1	Rilievi, accert., indagini, geologo e simili	€	10.572,44	
	b.1.2	Allacciamenti ai pubblici servizi con IVA	€	9.619,45	
	b.1.3	Spese per commiss. giudicatrici e pubblicità	€	240,00	
		Totale b.1			€ 20.431,89
b.2		Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo statico e in cent. (ex art. 18) R.U.P.			
		Totale b.2 (10% di a.0)			€ 48.235,79
b.3	b.3.1	IVA lavori a base d'appalto (10%)	€	37.301,27	
	b.3.2	Contributo previdenziale spese tecniche (2%)	€	964,72	
	b.3.3	IVA spese tecniche e contributo previd. (20%)	€	9.840,10	
		Totale b.3			€ 48.106,09
b.4	b.4.1	Imprevisti: Perizia c. 3 art. 132 D.lgv 163/06	€	0	
	b.4.2	Economie derivanti dal ribasso di gara	€	0	
		Totale b.4			€ 0
		TOTALE GENERALE			€ 489.786,45

- che nel predetto quadro economico di perizia di variante, approvata con la summenzionata determina dirigenziale n. 126 del 31/10/2008, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, erano state previste le sottoelencate voci di spesa:

- 1) per Commissioni e pubblicità (voce b.1.3) la somma complessiva di € 240,00 della quale è stata utilizzata solo la somma di € 90,00 per cui si accerta un'economia pari ad € 150,00;
- 2) per contributi previdenziali (voce b.3.2) la somma complessiva di € 964,72 della quale è stata utilizzata solo la somma di € 839,76 per cui si accerta un'economia pari ad € 124,96;
- 3) per I.V.A. su spese tecniche e contributo previdenziale (voce b.3.3) la somma complessiva di € 9.840,10 della quale è stata utilizzata solo la somma di € 8.259,60 per cui si accertava un'economia pari ad € 1.580,50;

che, pertanto, sulla scorta delle predette economie accertate, ammontanti a complessivi € 1.855,46, si rende necessario procedere all'approvazione del nuovo quadro economico di assestamento finale che di seguito si propone ;

QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO FINALE

		IMPORTO FINANZIATO		€	489.786,45
a.0		IMPORTO LORDO LAVORI	€	482.357,92	
		LAVORI			
a.1.1		Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	358.541,95	
a.1.2		Importo attuazione piani di sicurezza	€	14.470,74	
		Totale a.1			€ 373.012,69
		SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	b.1.1	Rilievi, accert, indagini, geologo e simili	€	10.572,44	
	b.1.2	Allacciamenti ai pubblici servizi con IVA	€	11.474,90	
	b.1.3	Spese per commiss. giudicatrici e pubblicità	€	90,00	
		Totale b.1			€ 22.137,34
b.2		Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo statico ed inc.(ex art. 18) R.U.P.			
		Totale b.2 (10% di a.0)			€ 48.235,79
b.3	b.3.1	IVA lavori a base d'appalto (10%)	€	37.301,27	

b.3.2	Contributo previdenziale spese tecniche (2%)	€	839,76	
b.3.3	IVA spese tecniche e contributo previd. (20%)	€	<u>8.259,60</u>	
	Totale b.3			€ 46.400,63
TOTALE GENERALE				€ <u>489.786,45</u>

ATTESO che necessita, per il buon funzionamento e completamento dell'opera, il completamento degli allacciamenti dei collettori fognari affluenti al collettore principale per come evidenziato dalla direzione lavori;

VISTO che la ditta esecutrice dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di depurazione ha già smobilitato il cantiere, e con esso le attrezzature, per cui si rende necessario affidare i predetti lavori di allacciamento ad una ditta locale;

VISTO che la ditta Scalise Pietro con sede a Soveria Mannelli, che ha già provveduto all'esecuzione di lavori di collegamento del collettore nord con il collettore principale, come da determina di affidamento incarico n° 62 del 21/05/2009;

VISTO l'art. 125, comma 8, del Nuovo Codice dei Contratti e degli Appalti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

VISTI gli atti di contabilità a tutto lo stato finale in atti al n° 5611 di prot. del 17 luglio 2009 completo di tutta la documentazione di rito ivi compreso il certificato di regolare esecuzione, dalla quale risulta il credito netto dell'impresa Stigliano Antonio pari ad € 3.596,74 oltre ad € 359,67, per I.V.A. al 10%, e perciò per l'importo complessivo di € 3.956,41 :

Tutto ciò premesso;

ATTESO che bisogna procedere all'approvazione del nuovo quadro economico di assestamento finale, all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione nonché all'affidamento degli ulteriori lavori in economia (completamento allacci) ed alla relativa liquidazione della predetta somma derivante dalle economie;

DETERMINA

1. Di approvare il nuovo quadro economico di assestamento finale per come in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare gli atti di contabilità relativi allo stato finale ed al certificato di regolare esecuzione così come predisposti., dall'Ing. Giuseppe Peronace, in qualità di Capogruppo mandatario del R.T.P. e Direttore dei Lavori per il "Riefficientamento dell'impianto di depurazione del Capoluogo" e del relativo certificato di pagamento per la liquidazione dei lavori a tutto lo stato finale.
3. Di affidare alla Ditta Scalise Pietro con sede a Soveria Mannelli, per quanto evidenziato in premessa, gli ulteriori lavori di completamento del collegamento con il collettore principale della rete fognaria comunale che confluisce i reflui all'impianto di depurazione del Capoluogo i cui lavori di riefficientamento sono stati appena ultimati il 10 aprile 2009, giusto certificato relativo acquisito agli atti del Comune, verso l'importo complessivo, concordato dalla stessa Ditta affidataria con il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, di € 1.855,46, I.V.A. compresa al 10%;
4. Di far fronte alla spesa di cui al punto che precede con la residua somma, di pari importo, derivante dalle economie accertate per come in premessa dettagliato ed inserite, nel quadro economico di assestamento finale, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale per allacciamenti;
5. Di liquidare e pagare alla predetta ditta affidataria dei lavori in economia la somma, per come sopra concordata, a lavori ultimati e dopo averne accertata la regolare esecuzione,

previa presentazione di regolare fattura e ad avvenuto accredito della somma da parte dell'ATO 2 di Catanzaro, Ente gestore del finanziamento;

6. Di richiedere all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Segreteria Operativa dell'Ente d'Ambito (A.T.O. 2 – Catanzaro) l'erogazione della somma relativa ammontante a complessivi € **9.020,94**, di cui € **3.956,41** per la liquidazione dello stato finale, € **3.209,07** per la liquidazione dei lavori in economia di cui alla determina dirigenziale n° 62 del 21/05/2009 ed € **1.855,46** per la liquidazione degli ulteriori lavori in economia;
7. Di procedere alle predette liquidazioni ad avvenuta erogazione della relativa somma da parte della Segreteria Tecnico operativa dell'ATO 2 Catanzaro con imputazione della spesa sul cap.3342/r del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.