



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 29 del 22/03/2011**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Lavori di costruzione di una piscina coperta - 1<sup>^</sup> lotto funzionale - Approvazione perizia riepilogativa e di assestamento finale**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

## PREMESSO:

Che con propria deliberazione n. 46 del 22/03/2010 la Giunta Comunale aveva approvato una perizia di variante tecnica e suppletiva ed i relativi elaborati, comprensivi di:

- perizia di assestamento contenuta entro il 5% (art. 132, comma 3, del D.Lgs 163/2006 );
- perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 132 del D.Lgs. 163/2006, comma 1, lettere a), b) e c) “varianti in corso d’opera” ;
- lista dei lavori in economia.

per un importo complessivo di € 1.031.828,99 per come redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall’Arch. Teresa Gualtieri, dall’Arch. Giovanni Angelo Alcaro e dall’Ing. Raffaella Perri, affidatario dell’incarico come da determina dirigenziale n. 72 del 05/05/2005, per la realizzazione di una piscina coperta – I° Lotto funzionale, che comprendeva il seguente quadro economico generale:

### 1) LAVORI A BASE D’APPALTO

- Assestamento entro il 5%	€ 756.758,17	
- Variante tecnica e suppletiva	<u>€ 161.205,84</u>	
Sommano lavori soggetti a ribasso		€ 899.604,73
Lavori al netto del ribasso del 23,157%		€ 691.283,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		<u>€ 18.359,28</u>
<b>Sommano per lavori</b>		<b>€ 709.642,54</b>

### 2) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

• 2% per incentivi (art. 92 D.Lgs 163/06)	“ 18.359,28	
• Spese tecniche, indagini e accessori	“ 113.253,07	
• I.V.A 10% sui lavori (A)	“ 70.964,25	
• I.V.A. 20% su competenze tecniche	<u>“ 17.268,53</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 219.845,13</u>

### 3) Accantonamenti Legge Regionale n° 1/2006 così determinati:

Ribasso d’asta complessivo € 163.946,57 di cui:	
di competenza Comunale € 27.870,92	
di competenza Regionale € 136.056,74 su cui	
applicare l’accantonamento del 25% pari a	€ 34.018,91

### 4) Lavori in economia € 66.527,24

**IMPORTO COMPLESSIVO € 1.031.829,00**

Che con determina dirigenziale n° 33 del 21/04/2010 veniva riapprovato un nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell’errata applicazione della legge Regionale n° 1/2006 in quanto trattasi di contribuzione Statale concessa con i benefici della Legge n° 65/87, (83% a carico dello Stato e 17% a carico del Comune di Soveria Mannelli) e non di contribuzione regionale che determinava il seguente nuovo quadro economico che di seguito si riporta :

### LAVORI A BASE D’APPALTO

- Assestamento entro il 5%	€ 756.758,17	
- Variante tecnica e suppletiva	<u>€ 161.205,84</u>	
Sommano lavori soggetti a ribasso		€ 899.604,73
Lavori al netto del ribasso del 23,157%		€ 691.283,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		<u>€ 18.359,28</u>
<b>Sommano per lavori</b>		<b>€ 709.642,54</b>

<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
2% per incentivi (art. 92 D.Lgs 163/06)	“ 18.359,28	
Spese tecniche, indagini e accessori	“ 113.253,07	
I.V.A 10% sui lavori (A)	“ 70.964,25	
I.V.A. 20% su competenze tecniche	“ <u>17.268,53</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 219.845,13</u>
Lavori in economia		€ 102.341,31
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 1.031.828,99</b>

**CHE** tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, alla voce lavori in economia sono da considerarsi anche le competenze tecniche, incentivo R.U.P. e oneri connessi, come da relazione di dettaglio allegata alla perizia redatta dai progettisti e direttori dei lavori, per come di seguito si riporta:

<b>Lavori in economia ( al netto del ribasso d'asta)</b>		<b>€ 82.763,57</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
2% per incentivi (art. 92 D.Lgs 163/06)	“ 2.141,19	
Spese tecniche,	“ 7.994,17	
I.V.A 10% sui lavori (A)	“ 8.276,36	
I.V.A. 20% su competenze tecniche	“ <u>1.165,89</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 19.577,60</u>
<b>Sommano a complessivi</b>		<b>€ 102.341,17</b>

Che determina, di conseguenza, il seguente nuovo quadro economico definitivo:

<b>LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		
- Assestamento entro il 5%	€ 756.758,17	
- Variante tecnica e suppletiva	€ <u>161.205,84</u>	
Sommano lavori soggetti a ribasso		€ 899.604,73
Lavori al netto del ribasso del 23,157%		€ 691.283,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ <u>18.359,28</u>
<b>Sommano per lavori</b>		<b>€ 709.642,54</b>

<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
2% per incentivi (art. 92 D.Lgs 163/06)	“ 20.500,47	
Spese tecniche, indagini e accessori	“ 121.247,24	
I.V.A. 10% sui lavori (A)	“ 70.964,25	
Lavori in economia	“ 82.763,57	
I.V.A. 10% sui lavori in economia	“ 8.276,36	
I.V.A. 20% su competenze tecniche	“ <u>18.434,42</u>	
Totale somme a disposizione		<u>€ 322.186,31</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 1.031.828,99</b>

Tutto ciò premesso;

## DETERMINA

Per l'effetto della premessa che qui si intende integralmente riportata di riapprovare il nuovo quadro economico finale di complessivi € 1.031.828,99 per i lavori di realizzazione di una piscina coperta (I° lotto funzionale) redatta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Arch. Teresa Gualtieri, dall'Arch. Giovanni Angelo Alcaro e dall'Ing. Raffaella Perri, aggiudicatario della progettazione e connessi per come di seguito si riporta :

### LAVORI A BASE D'APPALTO

- Assestamento entro il 5%	€ 756.758,17	
- Variante tecnica e suppletiva	<u>€ 161.205,84</u>	
Sommano lavori soggetti a ribasso		€ 899.604,73
Lavori al netto del ribasso del 23,157%		€ 691.283,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		<u>€ 18.359,28</u>
<b>Sommano per lavori</b>		<b>€ 709.642,54</b>

### Somme a disposizione dell'Amministrazione:

2% per incentivi (art. 92 D.Lgs 163/06)	“ 20.500,47	
Spese tecniche, indagini e accessori	“ 121.247,24	
I.V.A. 10% sui lavori (A)	“ 70.964,25	
Lavori in economia	“ 82.763,57	
I.V.A. 10% sui lavori in economia	“ 8.276,36	
I.V.A. 20% su competenze tecniche	<u>“ 18.434,42</u>	
Totale somme a disposizione		<b>€ 322.186,31</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 1.031.828,99</b>

Di dare atto che al finanziamento dell'opera si fa fronte con il mutuo contratto con la Cassa DD.PP. assistito in parte da contribuzione statale con i benefici previsti dalla Legge 65/87, nella misura dell'83% circa, ed in parte, per il rimanente 17% circa, a carico del Comune di Soveria Mannelli.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.