



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 75 del 12/12/2011

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di difesa del suolo - Approvazione perizia di variant e tecnica e suppletiva.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che con determina dirigenziale n° 58 del 07/09/2011, in ottemperanza a quanto previsto nel disciplinare di finanziamento che regola i rapporti tra la Regione Calabria, Dipartimento Lavori Pubblici – Politiche della Casa E.R.P. – Risorse Idriche Ciclo Integrato Acque e gli Enti Attuatori dei finanziamenti di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5/3741/2009 del 21/02/2010, ed in particolare l'art. 5 capoverso 3 (Importo del finanziamento) che demanda all'Ente Attuatore, dopo l'aggiudicazione dei lavori, la rimodulazione del quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite a seguito del ribasso d'asta, si è proceduto all'approvazione del predetto nuovo quadro economico a seguito di esperimento della gara d'appalto che veniva così determinato:

A) LAVORI :

- Interventi.	€	160.989,44
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	“	4.500,00
Sommano A) “	€	165.489,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Indagini geognostiche e sondaggi.	“	<u>5.000,00</u>
B2) Spese tecniche e generali; Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Studio geologico, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	“	29.806,00
B3) Collaudo Statico e tecnico- amministrativo	“	3.000,00
B4) C.N.P.A.I.A. 4% su B2+B3	“	1.312,24
B5) Costi del R.U.P. (0,5%)	“	1.184,32
SOMMANO B2+B3+B4+ B5	€	35.302,56
B6) I.V.A. 10% sui lavori	“	16.548,94
B7) I.V.A. 20% su B1+B2+B3+B4	€	8.060,51
B8) Imprevisti (5% di A + I.V.A. 10%)	“	9.101,92
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	“	74.013,93
C) Economie	€	60.496,63
TOTALE GENERALE (A+B+ C)	€	300.000,00

CHE con determina dirigenziale n° 64 del 28/09/201, per variazione dell'aliquota IVA da applicarsi sulle competenze tecniche (dal 20 al 21%) ed in considerazione dell'errata imputazione dell'I.V.A. anche sulle competenze del R.U.P., veniva riapprovato il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

• **LAVORI :**

- Interventi.	€	160.989,44
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	“	4.500,00
Sommano A) “	€	165.489,44

• **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Indagini geognostiche e sondaggi.	“	<u>5.000,00</u>
B2) Spese tecniche e generali; Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Studio geologico, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	“	29.806,00
B3) Collaudo Statico e tecnico- amministrativo	“	3.000,00
B4) C.N.P.A.I.A. 4% su B2+B3	“	1.312,24
B5) Costi del R.U.P. (0,5%)	“	1.184,32
SOMMANO B2+B3+B4+ B5	€	35.302,56
B6) I.V.A. 10% sui lavori	“	16.548,94

B7) I.V.A. 21% su B1+B2+B3+B4	€	8.214,83
B8) Imprevisti (5% di A + I.V.A. 10%)	“	<u>9.101,92</u>
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	“	74.168,25
• Economie	€	60.342,31
TOTALE GENERALE (A+B+ C)	€	300.000,00

Tutto ciò premesso;

ATTESO che la D.L. ha evidenziato la necessità di redigere, ai sensi dell'art.132 comma 1, lettera c del D.Lgs. 163/2006, “rinvenimento non prevedibile” nella fase progettuale, una perizia di variante tecnica e suppletiva volta al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non varia la sostanza dell'intervento e trova comunque copertura di spesa nell'ambito dello stesso finanziamento alla “voce B8) Imprevisti”;

VISTI la perizia di variante Tecnica e suppletiva, per come redatta dai Professionisti incaricati (det. N° 28 del 16/04/2010) che prevede il seguente nuovo quadro economico:

• **LAVORI :**

- Intervento originario.	€	160.989,44
- Maggiori lavori	€	7.797,30
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	€	<u>4.500,00</u>
Sommano lavori di perizia	€	173.286,74

• **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Indagini geognostiche e sondaggi.	“	<u>5.000,00</u>
B2) Spese tecniche e generali; Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Studio geologico, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	“	29.806,00
B3) Collaudo Statico e tecnico- amministrativo	“	3.000,00
B4) C.N.P.A.I.A. 4% su B2+B3	“	1.312,24
B5) Costi del R.U.P. (0,5%)	“	1.184,32
SOMMANO B2+B3+B4+ B5	€	35.302,56
B6) I.V.A. 10% sui lavori	“	17.328,67
B7) I.V.A. 21% su B1+B2+B3+B4	€	8.214,83
B8) Imprevisti	“	<u>524,89</u>
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	“	66.370,95
• Economie	€	60.342,31
TOTALE GENERALE (A+B+ C)	€	300.000,00

DETERMINA

- Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, la perizia di variante tecnica e suppletiva, così come redatta dai Progettisti all'uopo incaricati che prevede il seguente nuovo quadro economico:

A) LAVORI :

- Intervento originario.	€	160.989,44
- Maggiori lavori	€	7.797,30
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	€	<u>4.500,00</u>
Sommano lavori di perizia	€	173.286,74

A) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Indagini geognostiche e sondaggi.	“	<u>5.000,00</u>
B2) Spese tecniche e generali; Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Studio geologico, Direzione Lavori, misura e contabilità,		

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	“	29.806,00
B3) Collaudo Statico e tecnico- amministrativo	“	3.000,00
B4) C.N.P.A.I.A. 4% su B2+B3	“	1.312,24
B5) Costi del R.U.P. (0,5%)	“	1.184,32
SOMMANO B2+B3+B4+ B5	€	35.302,56
B6) I.V.A. 10% sui lavori	“	17.328,67
B7) I.V.A. 21% su B1+B2+B3+B4	€	8.214,83
B8) Imprevisti	“	524,89
Sommano a disposizione dell'Amministrazione	“	66.370,95
B) Economie	€	60.342,31
TOTALE GENERALE (A+B+ C)	€	300.000,00

- Di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia alla ditta aggiudicataria dei lavori principale, agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto e al Contratto originario, previa stipula di contratto aggiuntivo.
- Di trasmettere alla Regione Calabria – Dip. 9 Lavori Pubblici, copia della presente determina.
- Di demandare all'Ufficio Tecnico Comunale l'adempimento degli atti consequenziali.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.