



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 8 del 21/02/2013

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Premesso che la Giunta Comunale con proprio atto n° 60 del 11/05/2010 aveva approvato il nuovo quadro economico attinente ai lavori di completamento per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo della frazione San Tommaso redatto dal R.T.P. costituito dall'Arch. Andrea Sorrentino, capogruppo mandatario, insieme con l'Arch. Amedeo Lico e l'Ing. Ottavio Vercillo, mandanti, aggiudicatario dell'incarico della progettazione e connessi, avente il seguente quadro economico:

A) Lavoro a base d'asta	€	334.000,00
B) Oneri per la sicurezza (2%)	“	6.680,00
Somma (A + B)	“	340.680,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C1) Competenze tecniche	€	40.080,00
C2) C.N:P.A.I.A.L.P. (2%)	“	801,60
C3) Studio geologico, indagini geognostiche e n. 2 strutturali	“	6.200,00
C4) Collaudo statico	“	1.500,00
Somma (C1+C2+C3)	“	48.581,60
C5) I.V.A. (10%) calcolata su A)	€	33.400,00
C6) I.V.A. (10%) calcolata su B)	“	668,00
C7) I.V.A. (20%) calcolata su (C1+C2+C3+C4)	“	9.716,32
Somma (C5+C6+C7)	“	43.784,32
C8) Incentivo (0,50% su lavori a base d'asta)	€	1.703,40
Sommano a disposizione		€ 94.069,32
IMPORTO TOTALE (A+B+C)		€ 434.749,32

CHE per la realizzazione dei predetti lavori è stato contratto, a totale carico del Comune, apposito mutuo, di pari importo con la Cassa DD.PP.

CHE esperita la gara nei modi e nei termini di legge (procedura aperta), il cui verbale di gara era stato approvato con determina dirigenziale n° 101 del 17/09/2010, i “Lavori di completamento per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo della Frazione San Tommaso”, venivano affidati, in via definitiva, alla Impresa CESME S.r.l. con sede a Lamezia Terme in Via R. Lombardi, 30 che si è avvalsa dell'avvalimento, previsto dall'art. 49 del Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'Impresa Delta Costruzioni con sede a Lamezia Terme in Via Ubaldo De Medici, 15, verso l'importo di € 249.915,50 al netto del ribasso del 25.175% oltre ad € 6.680,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 256.595,50

CHE con successiva determina dell'Area Tecnica n° 36 del 08/04/2011 veniva approvato il nuovo Q.E. a seguito di esperimento gara che veniva così rideterminato:

LAVORI :

A)- Interventi.	€	249.915,50
B) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	“	6.680,00
Sommano A + B)	“	256.595,50
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1) Competenze tecniche	€	40.080,00
C2) C.N:P.A.I.A.L.P. (2%)	“	801,60
C3) Studio geologico, indagini geognostiche e n. 2 strutturali	“	6.200,00
C4) Collaudo statico	“	1.500,00
Somma (C1+C2+C3)	“	48.581,60
C5) I.V.A. (10%) calcolata su A)	€	24.991,55
C6) I.V.A. (10%) calcolata su B)	“	668,00
C7) I.V.A. (20%) calcolata su (C1+C2+C3+C4)	“	9.716,32
Somma (C5+C6+C7)	“	35.375,87
C8) Incentivo (0,50% su lavori a base d'asta)	€	1.703,40
Sommano a disposizione		€ 85.660,87
D) Economie scaturenti dal ribasso d'asta	€	92.492,95
IMPORTO TOTALE (A+B+C+ D)		€ 434.749,32

CHE, su richiesta della D.L. veniva successivamente redatta una perizia di variante che comprendeva un nuovo Q.E. che di seguito si riporta;

LAVORI :

A)- Lavori a base d'asta	€	334.000,00
B)- Importo a seguito di ribasso	€	249.915,50
C) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	€	6.680,00
Somma A + B)	€	256.595,50

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

D1 -a) Competenze tecniche	€	40.080,00
D1 -b) Competenze tecniche per variante	€	7.650,00
D2) C.N.P.A.I.A.L.P. (4%)	“	1.909,20
D3) Studio geologico, indagini geognostiche e n. 2 strutturali	“	6.200,00
D4) Collaudo statico	“	4.826,09
D5) C.N.P.A.I.A.L.P. (4%) Collaudo statico	“	193,24
D6) I.V.A. (10%) calcolata su B)	€	24.991,55
D7) I.V.A. (10%) calcolata su C)	“	668,00
D8) I.V.A. (21%) calcolata su (D1/D5)	“	12.780,29
D11) Incentivo (2% su lavori a base d'asta)	€	1.703,40
Somma a disposizione	€	101.001,77
E) Economie scaturenti dal ribasso d'asta	€	81.728,65

IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E) € 439.325,92

Tutto ciò premesso;

VISTO il certificato di pagamento n° 3 del 04/02/2013 per il pagamento delle competenze spettanti per redazione perizia di variante e compensi spettanti per D.L. e connessi a tutto il 1, 2 e 3 SAL e per lavori a tutto il 3^ SAL dai quali risulta il seguente credito:

- Arch. Amedeo Lico la somma complessiva di € 9.595,65, di cui € 7.332,00 per redazione perizia di variante e compensi spettanti per D.L. e connessi a tutto il 1, 2 e 3 SAL, € 598,29 per contributo integrativo al 4% ed € 1.665,36 per I.V.A. al 21% ;
- Arch. Andrea Sorrentino la somma complessiva di € 9.595,65, di cui € 7.332,00 per redazione perizia di variante e compensi spettanti per D.L. e connessi a tutto il 1, 2 e 3 SAL, € 598,29 per contributo integrativo al 4% ed € 1.665,36 per I.V.A. al 21% ;
- CESME s.r.l. la somma complessiva di € 58.630,00, di cui € 53.300,00 per lavori a tutto il 3^ SAL ed € 5.330,00 per I.V.A. al 10% ;

DETERMINA

1. Di approvare il certificato di pagamento n° 3 del 04/02/2013 per il pagamento delle competenze spettanti per redazione perizia di variante e compensi spettanti per D.L. e connessi a tutto il 1, 2 e 3 SAL e per lavori a tutto il 3^ SAL attinenti “ai lavori di completamento per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo della frazione San Tommaso”.
2. Di liquidare e pagare, ad avvenuto accredito della somma da parte della CC.DD.PP. alla quale verrà inoltrata apposita istanza di pagamento, secondo il seguente schema:
 - Arch. Amedeo Lico la somma complessiva di € 9.595,65, mediante bonifico bancario presso UBI BANCA CARIME, Filiale di Rogliano
IBAN IT 38 R 03067 80910 0000 0000 3616 CIG [033298758F]
 - Arch. Andrea Sorrentino la somma complessiva di € 9.595,65, mediante bonifico bancario presso UBI BANCA CARIME Filiale Rende Ag. 2
IBAN IT 47 K 03067 80882 0000 0000 2507 CIG [033298758F]
 - CESME s.r.l. la somma complessiva di € 44.220,00, mediante bonifico bancario presso Banca Popolare del Mezzogiorno,
IBAN IT 62 H 0525642840000000888769; CIG [033298758F]
3. Di trasmettere la presente, unitamente alla contabilità dei lavori ed al certificato di pagamento, all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul cap. 3007/r del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.