



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 4 del 15/01/2014

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di ristrutturazione Chiesa Parrocchiale San Michele A rcangelo della Fraz. San Tommaso - Approvazione 6♦ SAL - CIG 033298758F9 - - CUP-J48I060000200004

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che la Giunta Comunale con proprio atto N° 60 del 11/05/2010 aveva approvato il nuovo quadro economico attinente ai lavori di completamento per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale di S. Michele Arcangelo della frazione di San Tommaso redatto dal R.T.P. costituito dall'Arch. Andrea Sorrentino, capogruppo mandatario, insieme con l'Arch. Amedeo Lico e l'Ing. Ottavio Vercillo, mandanti, aggiudicatario dell'incarico della progettazione connessi, avente il seguente quadro economico:

A) lavoro a base d'asta	€	334.000,00
B) Oneri per la sicurezza (2%)	€	<u>6.680,00</u>
Somma (A+B)	€	340.680,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

C1) Competenze tecniche	€	40.080,00	
C2) C.N:P.A.I.A.L.P. (2%)	€	801,60	
C3) Studio geologico, indagini, geognostiche e n. 2 strutturali	€	6.200,00	
C4) Collaudo statico	€	<u>1.500,00</u>	
somma (C1+C2+C3+C4)	€		48.581,60
C5) I.V.A. (10%) calcolata su A	€	33.400,00	
C6) I.V.A. (10%) calcolata su B	€	668,00	
C7) I.V.A. (10%) calcolata(C1+C2+C3+C4)	€	<u>9.716,32</u>	
Somma (C5+C6+C7)	€		43.784,32
C8) Incentivo (0,50% su lavori a base d'asta	€	<u>1.703,40</u>	

SOMMANO A DISPOSIZIONE € **94.069,32**

IMPORTO TOTALE (A+B+C) € **434.749,32**

CHE per la realizzazione dei predetti lavori è stato contratto, a totale carico del Comune, apposito mutuo, di pari importo con la Cassa DD.PP.

CHE esperita la gara nei modi e nei termini di legge (procedura aperta), il cui verbale di gara era stato approvato con determina dirigenziale n° 101 del 17/09/2010, i "Lavori di completamento per la ristrutturazione e messa in sicurezza della Chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo della Frazione San Tommaso", venivano affidati, in via definitiva, alla impresa CESME S.r.l. con sede a Lamezia Terme in Via r. Lombardi, 30 che si è avvalsa dell'avvalimento, previsto dall'art. 49 del Nuovo codice degli Appalti e dei Contratti di cui al D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'Impresa Delta Costruzioni con sede a Lamezia Terme in Via Ubaldo De Medici, 15, verso l'importo di € 249.915,50 al netto del ribasso del 25.1755 oltre ad € 6.680,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 256.595,50;

CHE con successiva determina dell'Area tecnica n° 36 del 08/04/2011 veniva approvato il nuovo Q.E. a seguito di esperimento gara che veniva così determinato:

A) lavoro a base d'asta	€	249.915,50
B) Oneri per la sicurezza (2%)	€	<u>6.680,00</u>
Somma (A+B)	€	340.680,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

C1) Competenze tecniche	€	40.080,00	
C2) C.N:P.A.I.A.L.P. (2%)	€	801,60	
C3) Studio geologico, indagini, geognostiche e n. 2 strutturali	€	6.200,00	
C4) Collaudo statico	€	<u>1.500,00</u>	
somma (C1+C2+C3+C4)	€		48.581,60

C5) I.V.A. (10%) calcolata su A	€	24.991,55	
C6) I.V.A. (10%) calcolata su B	€	668,00	
C7) I.V.A. (10%) calcolata(C1+C2+C3+C4)	€	9.716,32	
Somma (C5+C6+C7)	€		35.375,87
C8) Incentivo (0,50% su lavori a base d'asta	€	1.703,40	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€		85.660,87
D) Economie scaturenti dal ribasso d'asta	€		92.492,95
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)	€		434.749,32

CHE su richiesta del D.L. veniva successivamente redatta una perizia di variante che comprendeva un nuovo Q.E. che di seguito si riporta:

LAVORI:

A) Lavori a base d'asta	€	334.000,00
B) Importo a seguito di ribasso	€	249.915,50
C) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.680,00
Sommano (A+B+C)	€	256.595,50

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

D1)-a) Competenze tecniche	€	40.080,00
D1)-b) competenze tecniche per variante	€	7.650,00
D2) C.N.P.A.I.A.L.P. (4%)	€	1.909,20
D3) Studio geologico, indagini geognostiche e n. 2 strutturali	€	6.200,00
D4) Collaudo statico	€	4.826,09
D5) C.N.P.A.I.A.L.P. (4%) Collaudo statico	€	193,24
D6) I.V.A. (10%) calcolata su B)	€	24.991,55
D7) I.V.A. (10%) calcolata su C)	€	668,00
D8) I.V.A. (21%) calcolata su (D1/D5)	€	12.780,29
D11) Incentivo (2% su lavori a base d'asta)	€	1.703,40
Sommano a disposizione	€	101.001,77
E) Economie scaturenti dal ribasso d'asta	€	81.728,65
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D+E)	€	439.325,92

Tutto ciò premesso;

VISTA la determina dirigenziale n 56 del 04/07/2013, di approvazione della 2 seconda perizia di variante suppletiva in corso d'opera che comprende il seguente quadro economico:

A) Lavori a Base d'asta	€	334.000,00
B) Maggiori lavori per II Variante	€	28.000,00
C) Lavoro complessivi per effetto della II VARIANTE	€	362.000,00
D) Importo lavori per effetto del ribasso del 25,175%	€	270.866,50
E) Oneri per la sicurezza	€	6.680,00
SOMMA (D+E)	€	277.546,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

F1 a) Competenze tecniche	€	40.080,00
b) Competenze tecniche per variante	€	7.650,00
c) Competenze tecniche per variante n. 2	€	3.000,00
F2.1) C.N.P.A.I.A.L.P. (2% su € 26.052,00 delle competenze tecniche)	€	521,04
F2.2) C.N.P.A.I.A.L.P. (4% su € 24.678,00 delle competenze tecniche)	€	987,12
F3) rivalsa INPS (4% € 24.678,00 delle competenze DL e sicurezza)	€	987,12
F4) Studio geologico, indagini geognostiche e n. 2 strutturali	€	6.200,00
F5) Collaudo statico (Giusta nota comunale prot. 8711 del 21/12/10)	€	4.826,09
F6) C.N.P.A.I.A.L.P. (4% competenze collaudo)	€	193,24
SOMMA (F1+F2.1+F2.2+F3+F4+F5+F6)	€	64.444,61
F7) I.V.A. (10%) Calcolata su D+ E	€	27.754,65

F8.1) I.V.A. (20%) Calcolata su € 13.026,00 + cassa 2% (arch. LICO) esente da IVA Arch. Sorrentino	€	2.605,20
F8.2) I.V.A. (21%) Calcolata su € 24.678,00 +D2.2+D3+D4+D5+D6 (per un totale di € 37.871,57)	€	<u>7.953,03</u>
SOMMA (F7+F8.1+F8.2)	€	38.312,88
G) INCENTIVO (2%)	€	2.413,30
H) ECONOMIE (di cui € 50.000,00 devoluti ad altra opera)	€	<u>52.032,03</u>
IMPORTO TOTALE (D+E+F+G+H)	€	434.749,32

VISTO il certificato di pagamento n. 6 del 23/092013 per lavori a tutto il 6 SAL dal quale risulta il seguente credito:

Impresa CESME s.r.l. la somma complessiva di € 13.813,80 di cui, € 12.588 per lavori a tutto il 6SAL ed € 1.255 per I.V.A. AL 10%

Vista la fattura n.27/2013 acquisita al prot. al n.6291 del 2/12/2013

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità, il certificato di pagamento n. 6 del 23/09/2013 per il pagamento dei “lavori di completamento per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo della frazione San Tommaso” riferiti a tutto il 6 SAL.
2. Di liquidare e pagare, ad avvenuto accredito della somma da parte della CC.PP. alla quale verrà inoltrata apposita istanza di pagamento, all’Impresa CESMEs.r.l. la somma complessiva di € 13.813,80 mediante bonifico secondo le modalità stabilite in fattura
3. Di trasmettere la presente, unitamente alla contabilità dei lavori e al certificato di pagamento, all’ufficio di ragioneria per la liquidazione e l’emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul cap. 3007/r del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.