



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## Determinazione del Responsabile Area Tecnica

**N. 72 del 21/10/2016**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Completamento rete idrica, rete fognante e rete acque meteo ricche di pertinenza immobili ATERP in località Colicella. A approvazione perizia di variante.**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**Premesso:**

- che l'ATERP di Catanzaro ha provveduto a completare i lavori relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati in località Colicella;
- che con Determina n. 30 del 06 aprile 2016 è stata approvata la perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione dei lavori di allacciamento della rete fognante, della rete idrica e della rete di allontanamento delle acque di pioggia, per un importo complessivo di € 12.444,66;
- che il quadro economico approvato con determina n. 30/2016 risulta così composto:

**A) Lavori**

a.1 Importo dei lavori	€ 11.313,33
a.2 Importo a base d'asta	€ 8.859,69
a.2 per manodopera non soggetta a ribasso	€ 1.953,64
a.3 Per oneri di sicurezza	€ 500,00

**B) Per Somme a disposizione**

Oneri IVA al 10% € 1.131,33

**C) Totale complessivo (A+B) € 12.444,66**

- che con Determina n. 35 del 18 aprile 2016 sono stati affidati i lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs 163/2006 alla ditta Silipo Costruzioni srl con sede in via Cardamonelli, 1 di Soveria Mannelli, che ha offerto un ribasso d'asta del 10%;
- che in data 18 aprile 2016 tra il Comune di Soveria Mannelli e l'impresa Silipo Costruzioni srl di Silipo Francesco è stato sottoscritto apposito contratto di appalto di lavori nella forma di scrittura privata;
- che in data 18 aprile 2016 è stato sottoscritto Verbale di accertamento permanenza per immediata esecuzione dei lavori ex art. 106 comma 3 del D.P.R. 207/2010;
- che con Determina n. 52 dell'1 giugno 2016 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1;

**Dato atto:**

- che in fase di esecuzione dei lavori è intervenuta la circostanza secondo la quale occorre modificare una lavorazione meglio specificata in perizia, al fine di rendere più funzionali le opere appaltate;
- che lo scrivente, in forza del Decreto sindacale n. 7 del 19 settembre 2016, assume, in sostituzione del precedente Responsabile Tecnico, le funzioni di responsabile unico del procedimento di che trattasi, giusto art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e di Direttore dei Lavori;
- che il quadro economico a seguito della variante in corso d'opera viene rimodulato come di seguito:

**A) Lavori**

a.1 Importo dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza	<b>€ 13.195,69</b>
a.2 Importo dei soli lavori	<b>€ 12.695,69</b>
di cui:	
a.2.a Importo a base d'asta	€ 10.405,77
a.2.b per manodopera non soggetta a ribasso	€ 2.289,92

a.3 Per oneri di sicurezza € 500,00

**B) Per Somme a disposizione**

Oneri IVA al 10% € 1.319,57

**C) Totale complessivo (A+B) € 14.515,26**

**Considerato:**

- che la variante ricade tra le fattispecie di cui al comma 1 lettera e) dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento;

- che la spesa di € 14.515,26 risulta già impegnata per la somma di € 12.444,66 con la determina n. 30/2015, mentre per la somma residua pari ad € 2.070,60 (diconsi euro duemilasettanta/00) deve procedersi alla relativa copertura economica;
- che la somma di € 2.070,00 (diconsi euro duemilasettanta/00) possa essere imputata sul capitolo 3603/1 del corrente bilancio comunale, capiente per la cifra necessaria;
- che l'esecuzione delle opere possa essere affidata alla stessa impresa dei lavori titolare del contratto iniziale, previo assenso rilasciato sul contenuto del presente atto ed applicando il medesimo ribasso d'asta del 10% già rilasciato a favore dell'Ente;

**Visti:** il Dlgs 50/2016;  
il Dlgs 267/2000;

#### **Determina**

1. Di approvare la perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale relativa alla variante in corso d'opera dei lavori di allacciamento delle reti fognante, idrica e delle acque bianche, di pertinenza degli immobili ATERP in località Colicella di Soveria Mannelli;
2. Di precisare che la somma complessiva rideterminata, pari ad € 14.515,26, è imputata per € 12.444,66 mediante determina n. 30/2016 e per la somma di € 2.070,60 sul capitolo 3603/1 del corrente bilancio comunale, attraverso il presente atto;
3. di precisare altresì che la presente variante in corso d'opera ricade tra le fattispecie di cui al comma 1 lettera e) dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento;
4. Di sottoporre alla ditta affidataria Silipo Costruzioni srl con sede in via Cardamonelli, 1 di Soveria Mannelli, la perizia che con il presente atto si approva, al fine di ottenerne la disponibilità all'esecuzione delle opere previa applicazione del ribasso d'asta del 10% a favore dell'Ente.
5. di affidare con separato atto l'esecuzione delle suddette opere al fine di rendere completo l'intervento e procedere, in tempi brevi, alla fase di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.