COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:
La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 43 del 28/02/2003

OGGETTO :
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI APPRO VVIGIONAMENTO IDRICO DI EMERGENZA NELLA FRAZIONE PIRILLO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

L'anno duemilatre addì febbraio del mese di ventotto alle ore **0** e minuti **0** convocata con appositi avvisi, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale..
Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOTT. MARIO C ALIGIURI	SINDACO	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	ASSESSORE		X
COLOSIMO SALVAT ORE LUIGI	ASSESSORE	X	
CHIODO PIERO	ASSESSORE	X	
CARNUCCIO DOMEN ICO	ASSESSORE	X	
	Totale	**11**	**15**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **DOTT.ANTONINO FERRAIOLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MARIO CALIGIURI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO:

Che con contratto d'appalto del 3/05/1994 – rep. n° 111, registrato a Lamezia Terme il 10/05/1994 n° 703, erano stati affidati i lavori di approvigionamento idrico di emergenza nella Frazione Pirillo alla ditta Algieri Francesco da Cosenza, per l'importo di £. 47.269.020, al netto del ribasso d'asta del 27,18%, finanziati con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (mutuo di £. 91.000.000 – posiz. n° 420543700), il cui progetto, redatto dall'Ing. Carlo Colosimo, era stato approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 188 del 25/08/1993 secondo il seguente quadro economico:

a) Lavori a base d'asta	Lire	64.912.140
b) I.V.A. al 19% sui lavori	"	12.333.300
c) Compensi tecnici	"	9.450.000
d) I.V.A. al 19% sui compensi tecnici	"	1.763.622
e) Espropri	"	1.540.938
f) Somme a disposizione	"	1.000.000
TOTALE	"	91.000.000

CHE con successiva delibera della Giunta Comunale n° 55 dell'1/02/1995 veniva dato incarico al medesimo ing. Carlo Colosimo, già progettista e direttore dei lavori, per la redazione di una perizia di variante e suppletiva per l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta mai presentata per l'improvvisa quanto immatura scomparsa del predetto professionista;

Che la stessa Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 402 del 10/10/1996, dopo una ricognizione sullo stato dei lavori, nominava alla direzione dei lavori l'Ing. Giovanni Albanese in sostituzione del defunto Ing. Carlo Colosimo;

Che con successiva deliberazione n. 493 del 13/12/1996 la stessa Giunta Comunale dava incarico al nuovo tecnico nominato di redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva che tenesse conto della non idoneità dell'acqua emunta dal pozzo realizzato dalla Ditta aggiudicataria nella Frazione Pirillo, per come prevedeva l'originario progetto, e con la quale individua soluzioni alternative che comunque rientrassero nell'originario intendimento dell'Amministrazione Comunale di fare efficacemente fronte all'emergenza idrica comunale;

Che con deliberazione n. 509 del 18/12/1996 la Giunta Comunale procedeva all'approvazione della citata variante che prevedeva, come soluzioni alternative alla non idoneità del pozzo realizzato nella Frazione Pirillo, l'immissione nella rete idrica comunale (previa decantazione e clorazione) delle acque emungibili dai tre pozzi già precedentemente realizzati e denominati: pozzo Scuola Media, pozzo Scuola San Tommaso e pozzo in Via Successo, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori di progetto originario (al lordo)	Lire	64.912.140
B) Lavori di progetto (al netto del ribasso del 27,18%)	"	47.269.020
C) Lavori di perizia suppletiva	"	84.385.782
D) Lavori di perizia al netto del ribasso del 27,18%	"	61.449.727

E) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Competenze tecniche per la progettazione originaria + 2% + I.V.A. 19% (somma già liquidata)	"	4.805.300
I.V.A. al 19% sui lavori di progetto originario già eseguiti E ribassati del 27,18%	"	1.480.430
IVA al 10% sui rimanenti lavori di perizia ribassati del 27,18%	"	5.365.799
comp. tecniche per: progettazione perizia, dir. lavori, cert. di regolare esecuzione, contr. previdenziali e integr.	"	12.650.500

I.V.A. all 19% su comp. Tecniche	"	2.403.595
Somme per allaccio ENEL	"	2.844.649
Sommano a disposizione	"	29.550.273
TOTALE GENERALE (A + B)	**"**	**91.000.000**

CHE i lavori di cui alla citata variante, tuttavia, rimanevano subordinati alla realizzazione di un serbatoio di riserva nel quale convogliare l'acqua emunta dai predetti pozzi da realizzarsi con altri lavori relativi al progetto dell'acquedotto rurale redatto dagli Ingg. Aristodemo e Mammone;

Tutto quanto sopra premesso.

CONSIDERATO che nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per la realizzazione del serbatoio supplementare e che nel frattempo sono stati ultimati per cui si rende necessario procedere ai lavori di immissione in rete dell'acqua dei pozzi;

VISTO che l'ing. Giovanni Albanese, nel rispetto della normativa attualmente in vigore, ha trasmesso, con nota 4/02/2003 prot. n° 658, un nuovo quadro economico per l'adeguamento di quello allegato alla perizia citata in premessa ed approvata con delibera di Giunta Comunale n. 509 del 18/12/1996 per l'aggiornamento dell'I.V.A. oltre all'inserimento degli oneri per la sicurezza di cui al D.L.vo n. 494/96 e s.m.i., che di seguito si riporta:

A) Lavori di perizia al netto del ribasso del 27,18% euro 30.803,45

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- comp. tecniche relative alla progettazione originaria + 2% + IVA al 19% (somma già liquidata)	euro 2.481,73
- IVA al 20% sui lavori del progetto originario già eseguiti, ribassati del 27,18%	euro 804,82
- IVA al 10% sui rimanenti lavori di perizia ribassati del 27,18%	euro 2.677,93
- comp. tecniche per: progettazione perizia, dir. lavori, cert. di regolare esecuzione, contr. Previdenziali	euro 6.533,44
- IVA al 20% su comp. Tecniche	euro 1.306,69
- Somme per allaccio ENEL	euro 1.291,14
- oneri di sicurezza IVA al 20% compresa	euro 1.098,38
Sommano	euro 16.194,13

TOTALE GENERALE (A + B) **euro 46.997,58**

Pari a £. 91.000.000

VISTO il nuovo schema dell'atto di sottomissione adeguato secondo il D.P.R. 554/99 sulle norme di attuazione della Legge sui LL.PP. n° 109/94 e s.m.i., e con la modifica di alcune categorie di lavori nello stesso elencate;

RAVVISATA la necessità di dover procedere all'approvazione del predetto nuovo quadro economico e del nuovo schema dell'atto di sottomissione così come modificati dalla DD.LL;

VISTA la proposta redatta redatta dal responsabile dell'U.T.C.

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo quadro economico, per come meglio specificato in premessa, relativo alla perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di approvigionamento idrico di emergenza, redatta dall'ing. Giovanni Albanese.

2. Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Di far fronte alla spesa con il finanziamento della Cassa DD.PP. posizione mutuo n. 420543700.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.

-

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 28.02.2003

IL RESPONSABILE
- Geom. Francesco Adamo -

Deliberazione della Giunta Comunale n° **43** del **28/02/2003**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Comunale
MARIO CALIGIURI	**DOTT.ANTONINO FERRAIOLO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49
18/03/2003 Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica **Il Responsabile**	Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile. **Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **N** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli lì **15**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ /___/_____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2003 in quanto:
  - ❑ Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - ❑ Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli lì **28/03/2003**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONINO FERRAIOLO