COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:
La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica

N. 96 del 14/10/2020

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:
Por Calabria Fesr 2007-2013 linea d'intervento Lavori di rea lizzazione di un 2008)

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;

- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

- Che con deliberazione n. 125 del 12/10/2009 è stato dato avvio al procedimento per la partecipazione insieme al Comune di Carlopoli al bando della Regione Calabria, Dipartimento delle Politiche dell'Ambiente per l'assegnazione di contributi finanziari in favore di Comuni, Consorzi e/o raggruppamenti di Comuni per la realizzazione o l'adeguamento di centro di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nell'ambito Por Calabria Fesr 2007-2013 linea d'intervento;
- Che con deliberazione n. 129 del 28/10/2009 è stato approvato il progetto definitivo di un centro di raccolta per rifiuti del raggruppamento dei Comuni di Carlopoli e Soveria Mannelli redatto dalla Società Ricrea S.a.s. per un importo complessivo di € 124.744,07;
- Che il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria con nota del I° luglio prot. 4616 ha inviato la convenzione sottoscritta, con la quale veniva disposta l'erogazione del finanziamento concesso in favore dei due Comuni pari al costo complessivo del progetto con oneri a carico della regione Calabria per € 100.000 ed € 24.744,07 pari al 19,84% a carico dei Comuni beneficiari;
- Che con deliberazione n 138 del 13/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un centro raccolta rifiuti ai sensi del D.M. 9 aprile 2008;
- Che in data 10/10/2012 con delibera n.106 si è provveduto alla riapprovazione del progetto definitivo/esecutivo in un nuovo sito individuato dal comune;
- Che determina n. 59 del 11/10/2012 è stata adottata la determina a contrarre con modalità della procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 e art.56 comma 6 del dlgs 163/06 con determina 62 del 24/10/12 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Ediltecno s.r.l.con sede in Lamezia Terme via Allevato Padre Luigi 5;
- Che in data 17 gennaio 2013 si è provveduto alla stipula del contratto d'appalto per l'importo netto di € 76.802,85;
- Che la relativa spesa di € 124.744,07 è stata impegnata sul capitolo 3354 annualità 2012 nelle quote di 80,16% a carico della regione Calabria per € 100.000 ed del 19,84% a carico dei comuni beneficiari per € 24.744,07;

Visto il conto finale redatto dal Direttore dei lavori in data 11/08/2015;
Visto certificato di collaudo redatto dal collaudatore Dott.Ing. Giuseppe Peronace acquisito al prot. in data 26/10/2015 al n.5769 dal quale si evince un credito complessivo per l'impresa di € 386,51 come di seguito indicato Stato finale dei lavori e credito dell'Impresa: lo Stato Finale è stato redatto in data 11.08.'15 e da esso risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, al netto del ribasso d'asta del 11,99%, importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza € 76.786,51 da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa con:
- 1° certificato d'acconto del 20.02.2014 € - 51.000,00
- 2° certificato d'acconto del 26.06.2015 € - 25.400,00 resta il credito netto dell'Impresa in € 386,51

Vista la determina n. 133 del 23/11/2015 con la quale si approvava in conto finale del collaudo dei lavori.
Vista la relazione acclarante redatta dall'allora Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Pasqualino Nicotera sottoscritta in data 22/03/2017;

Dovendo procedere in merito;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
Assunta la propria competenza;

DETERMINA

1.La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2.Di approvare la relazione acclarante redatta dall'allora Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Pasqualino Nicotera sottoscritta in data 22/03/2017 e depositata in atti;

3.Di provvedere alla trasmissione della stessa al competente Dipartimento della Regione Calabria, al fine di poter chiudere il finanziamento concesso.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/_____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.