



PREMESSO che con contratto di appalto datato 26.03.1999 rep n. 118 venivano affidati alla ditta IPA Sud di Pianopoli i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Campo Sportivo Comunale il cui progetto è stato redatto dall'Ing. Alfredo Bernardi per l'importo di lire 735.000.000 (379.595.82 Euro) finanziati con mutuo contratto con l'ICS ;

CHE con delibera di C.C. n. 16 del 15.4.1999 veniva approvata, nel corso dei lavori, una perizia di variante , onde consentire , variando la sola area destinata a parcheggio, un collegamento fisico tra le vie comunali Granarelle e l'area del Mercato interessato , interessata quest'ultima da strutture sportive esistenti ed in previsione;

CHE successivamente , a quasi completamento dei lavori previsti, d'accordo con il Responsabile del procedimento si perviene alla determinazione di utilizzare il ribasso d'asta per realizzare la parziale copertura dalla gradinata , donando disposizioni all'Ing. Alfredo Bernardi già progettista e D.L. di redigere la necessaria perizia da contenere entro i liti di legge in materia;

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dal suddetto tecnico in data 15.3.2000 ed acquisita al protocollo del Comune di pari data al n. 1532 con un nuovo quadro economico , così distinti:

A) Per lavori a corpo ed a misura al netto del ribasso del 22,14	- L. 469.510.719	-Euro 242.482,035
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
- per IVA sui lavori 10%	..... L.	46.951.072
“ espropri ...	L.	56.200.000
- spese tecniche (progetto, D.L. contabilità, collaudi, 1% - Art. 18 legge 109/94 e 415/98, relazioni geologiche ed IVA	..... L.	137.200.000
- lavori in economia per sistemazioni	..... L.	25.138.209
- varie	..... L.	265.489.281-Euro 137,113.762
	TOTALE	..... L. 735.000.000 – Euro 379.595.797

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

CHE , pertanto , si rende necessario approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva;

UNANIME;

---

D E L I B E R A

---

DI APPROVARE la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dle Campo Sportivo comunale redatta dall'Ing. Alfredo Bernardi per l'importo complessivo di lire 735.000.000 distinto come in premessa che qui' si intende essere riportato.

DI APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

DI DARE ATTO che la maggiore spesa, soggetta a registrazione fiscale , è contenuta entro i limiti di legge nonché del finanziamento ICS di lire 735.000.000 .

DI INVIARE copia del presente atto, unitamente agli elaborati di progetto di variante al CONI di Catanzaro per il relativo Nulla – Osta .

---

---

**Pareri ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142,  
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale**

---

Visto l'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142;

Il sottoscritto Geom. Giovanni Graziano , in qualità di Responsabile, esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 21.03.2000

IL RESPONSABILE  
- Geom. Giovanni Graziano -

**Pareri ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142,  
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale**

---

Visto l'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142;

Il sottoscritto Rag. Costantino Caligiuri, in qualità di Responsabile, esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 21.03.2000

IL RESPONSABILE  
- Rag. Costantino Caligiuri -

Visto l'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142;

Il sottoscritto Rag. Costantino Caligiuri in qualità di Ragioniere, esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 21.03.2000

IL RESPONSABILE  
- Rag. Costantino Caligiuri -



Deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 21/03/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**MARIO CALIGIURI**

Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA EUGENIA MONTILLA**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>28/03/2000</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA EUGENIA MONTILLA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/04/2000 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 08/04/2000

Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA EUGENIA MONTILLA**