

VISTA la propria deliberazione n° 162 del 27/09/01 con la quale si approvava il progetto esecutivo per lavori di “ sistemazione dell’area di parcheggio e pertinenza per il completamento campo sportivo comunale” redatto dall’Ing. Alfredo Bernardi da Lamezia Terme ed avente il seguente quadro economico:

A) per lavori	euro	138.087,54
Di cui € 11.389,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		
B) somme a disposizione		
I.V.A. sui lavori (10%)	euro	13.808,75
Spese generali (tecniche + I.V.A.)	euro	<u>28.863,61</u>
Sommano ad	euro	<u>42.672,36</u>
IMPORTO COMPLESSIVO	EURO	180.759,91

CHE per detti lavori è stato contratto mutuo con la Cassa DD.PP. posizione n° 4387061/00 di pari importo a totale carico del Comune;

CHE a seguito di espletamento di pubblico incanto i relativi lavori sono stati affidati alla ditta CO.SAF di Lucia Angelo con sede in Cancellò di Serrastretta con contratto in data 21/03/02 rep. n° 174 verso l’importo di € 111.847,08, di cui € 100.457,74 per lavori al netto del ribasso del 20,711% ed € 11.389,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE durante la fase dei lavori il Direttore dei lavori ha evidenziato la necessita di predisporre una perizia di variante tecnica e suppletiva finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità nei termini di cui all’Art. 24, 3 comma, della Legge n. 109/94 e s.m.i. che trova comunque copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;

VISTA la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alfredo Bernardi, secondo il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo dei lavori		
al netto del ribasso del 20,711%	euro	117.118,72
di cui euro 11.389,34 per oneri per la sicurezza (4%) non soggetti a ribasso		
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
- I.V.A. 10% sui lavori	euro	11.711,87
- Progettazione, DDL., Collaudo, I.V.A. 20%	euro	28.726,55
- Responsabile del procedimento	euro	2.174,50
- Relazione geologica + I.V.A. 20%	euro	<u>3.639,23</u>
Sommano spese tecniche + I.V.A.	Euro	34.540,28
- Lavori in economia	euro	17.389,04
TOTALE B)	Euro	63.641,19
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	Euro	<u>180.759,91</u>

VISTA la lista dei lavori in economia per l’utilizzazione delle somme residue derivanti dal ribasso d’asta che attengono a lavori per intervenute esigenze impreviste, non dovute ad errori od omissioni progettuali, ma volti al completamento ed al migliore utilizzo dell’opera di che trattasi.

Con voti unanimi

DELIBERA

- Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, per come meglio specificata in premessa, relativa ai lavori di sistemazione dell'area di parcheggio e pertinenza per il completamento campo sportivo comunale, redatta dall'ing. Alfredo Bernardi da Lamezia Terme il cui quadro economico si intende qui riportato.
- Di autorizzare l'utilizzo delle somme in economia previste nel quadro economico, secondo la lista dei lavori relativi ed in premessa citata volti al completamento ed al migliore utilizzo dell'opera di che trattasi;
- Di far fronte alla spesa con il finanziamento della Cassa DD.PP. posizione mutuo n. 4387061/00.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza ed il voto unanime all'uopo espresso.
- Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 27.09.2002

IL RESPONSABILE
- Geom. Francesco Adamo -

REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49 - comma 1 - DL.gs.267/2000;

Il sottoscritto Rag. Costantino Caligiuri in qualità di Ragioniere, esprime parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 27.09.2002

IL RESPONSABILE
- Rag. Costantino Caligiuri -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 160 del 27/09/2002

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 15/10/2002 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/10/2002 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 25/10/2002

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO