

VISTA la propria deliberazione n° 254 dell'8/06/1999 con la quale si approvava la perizia tecnica dei lavori necessari per la sostituzione e l'ampliamento di un tratto della rete idrica comunale in Loc.tà Madonna degli Abbandonati di questo Comune, redatta dal geom. Francesco Adamo dell'Ufficio Tecnico Comunale ed avente il seguente quadro economico:

- Per lavori	euro	7.709,70
- Per I.V.A. al 20%	<u>euro</u>	<u>1.541,94</u>
TOTALE	euro	9.251,64

CHE con la citata delibera è stata pure impegnata la somma occorrente per i predetti lavori con impegno di spesa del medesimo importo gravante su fondi di bilancio pluriennale;

CHE a seguito di espletamento di pubblico incanto i relativi lavori sono stati affidati alla ditta IDROMECCANICA s.a.s. di De Fazio P. & C. da Lamezia Terme con contratto in data 26/03/02 rep. n° 177 verso l'importo di euro 7.709,70, di cui euro 6.531,66 per lavori al netto del ribasso del 15,280%;

CHE durante la fase dei lavori il Direttore dei lavori ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di variante tecnica finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità nei termini di cui all'Art. 24, 3° comma, della Legge n. 109/94 e s.m.i. che trova comunque copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

VISTA la suddetta perizia di variante tecnica, redatta dal Responsabile dell'Area tecnica Comunale geom. Francesco Adamo, secondo il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo dei lavori al netto del ribasso del 15,280%	euro	5.776,12
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. 20% sui lavori	euro	1.155,22
- Responsabile del procedimento 1,5%	euro	102,27
- Lavori in economia	euro	1.846,44
- I.V.A. 20% sui lavori in economia	euro	369,29
Sommano	<u>euro</u>	<u>3.473,22</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	Euro	9.249,34

VISTA la lista dei lavori in economia per l'utilizzazione delle somme residue derivanti dal ribasso d'asta che attengono a lavori per intervenute esigenze impreviste, volte al completamento ed al migliore utilizzo dell'opera di che trattasi;

Con voti unanimi

DELIBERA

- Di approvare la perizia di variante tecnica, per come meglio specificata in premessa, relativa ai lavori di sostituzione ed ampliamento della rete idrica comunale in Loc.tà Madonna degli Abbandonati, redatta dal geom. Francesco Adamo dell'U.T.C. il cui quadro economico si intende qui riportato.
- Di autorizzare l'utilizzo delle somme in economia previste nel quadro economico, secondo la lista dei lavori relativi ed in premessa citata volti al completamento ed al migliore utilizzo dell'opera di che trattasi.
- Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 13.12.2002

IL RESPONSABILE
- Geom. Francesco Adamo -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 210 del 13/12/2002

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 17/12/2002 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/12/2002 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 27/12/2002

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO