

VISTA la propria deliberazione n° 201 del 23/11/2000 con la quale si approvava la perizia dei lavori di ristrutturazione dei locali al piano terra del palazzo municipale e sistemazione area esterna, redatta dall'U.T.C. per l'importo di £. 55.377.200 (€ 28.599,94) così distinto:

A) Lavori a base d'asta £. 45.577.937

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

1) I.V.A. 20% sui lavori £. 9.115.588

2) Per 1,50 % art. 18 legge 109/94 e l. 415/98 £. 683.669

SOMMANO £. 9.799.257

TOTALE £. 55.377.194

TOTALE PER ARROTONDAMENTO £. 55.377.200

Pari ad euro 28.599,94

CHE i suddetti lavori sono stati finanziati con mutui residui già devoluti dalla Cassa DD.PP. per l'importo di £. 52.425.345 posizione n° 4370099.00, e per la restante somma di £. 2.985.850 con fondi di bilancio comunale con imputazione sul cap. 3603;

CHE a seguito di trattativa privata, il cui verbale era stato approvato con delibera della Giunta Municipale n. 105 del 07/06/2001, i relativi lavori furono affidati alla Soc. Coop. PICCOLA SILA con sede a Carlipoli nella fraz. Castagna in via Roma n° 160, con contratto in data 20/08/01 rep. n° 167 per l'importo di euro 19.761,02 al netto del ribasso d'asta del 16,05% oltre I.V.A nella misura di legge;

CHE, durante la fase dei lavori, il Direttore dei lavori ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di variante e suppletiva finalizzata ad eseguire ulteriori opere di miglioramento e completamento, che trovano comunque copertura nelle somme derivanti dal ribasso d'asta;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dall'U.T.C., secondo il seguente nuovo quadro economico:

A) Importo dei lavori al netto del ribasso del 16,50% euro 22.983,05

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) Per I.V.A. 20 % sui lavori euro 4.596,61

2) Per 1,50 % art. 18 legge 109/94 e l. 415/98 euro 410,66

3) per lavori in economia euro 609,61

SOMMANO euro 5.616,88

TOTALE (A+B) Euro 28.599,93

RITENUTO dover approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva volta al completamento ed al miglioramento dell'opera di che trattasi;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva, per come meglio specificata in premessa, relativa ai lavori di ristrutturazione dei locali al piano terra del palazzo municipale e sistemazione area esterna, redatta dall'U.T.C. il cui quadro economico si intende qui riportato.

2. Di autorizzare l'utilizzo delle somme in economia derivanti dal ribasso d'asta per come previste nel quadro economico, finalizzate al completamento ed al migliore utilizzo dell'opera di che trattasi.
3. Di far fronte alla spesa con il finanziamento della Cassa DD.PP. posizione mutuo n. 4370099.00 per l'importo di euro 27.075,43 (pari a £. 52.425.345), e per la restante somma di euro 1.542,06 (pari a £. 2.985.850) con fondi di bilancio comunale con imputazione sul cap. 3603.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza ed il voto unanime all'uopo espresso.
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 16.06.2003

IL RESPONSABILE
- Geom. Francesco Adamo -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 112 del 16/06/2003

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 03/07/2003 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/07/2003 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 14/07/2003

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO