



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
Provincia di Catanzaro

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n° 153 del 14/09/2001 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo al 1° lotto funzionale dei lavori di ampliamento di Piazza Bonini, riqualificazione di Corso Garibaldi, oltre alla costruzione di parcheggi a raso in Via dei Vespri ed all'ampliamento di Via Cava, redatto dallo Studio associato Arch. A.Rivero, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta	£. 604.500.000	€ 312.198,19
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	£. <u>15.500.000</u>	€ <u>8.005,08</u>
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	£. 620.000.000	€ 320.203,28
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
- I.V.A. sui lavori 10%	£. 62.000.000	€ 32.020,33
- Competenze tecniche	£. 142.800.000	€ 73.750,04
- I.V.A. su competenze tecniche	£. 28.560.000	€ 14.750,01
- Comp. geologiche e geotecniche	£. 25.000.000	€ 12.911,42
- I.V.A. su comp. Geol. e geotecniche	£. 5.000.000	€ 2.582,28
- Espropriazioni	£. 116.457.000	€ 60.145,02
- Imprevisti	£. <u>183.000</u>	€ <u>94,51</u>
SOMMANO	£. 380.000.000	€ 196.253,62
 TOTALE GENERALE (A+B)	 £.1.000.000.000	 € 516.456,90

CHE per detti lavori è stato concesso un contributo dalla Regione Calabria di £. 1.000.000.000 con i benefici delle Leggi Regionali n° 31/75, 24/87 e 27/99 "Programma OO.PP." approvato con delibera del Consiglio Regionale n° 363 del 27/04/99;

CHE a seguito di espletamento di pubblico incanto i relativi lavori sono stati affidati alla ditta PARROTTA geom. NICOLA con sede in Albi (CZ) con contratto in data 18/02/03 rep. n° 193 per l'importo di euro 263.026,98 al netto del ribasso d'asta del 15,750%, ed euro 8.005,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE durante la fase dei lavori la Direzione dei Lavori ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di variante finalizzata ad integrare e migliorare dal punto di vista strutturale alcune delle opere previste fermo restando la perfetta esecuzione dell'opera nella sua interezza per come originariamente progettata;

VISTA la perizia di variante strutturale redatta dai Direttori dei Lavori arch. Rivero & Associati, già depositata presso il Dipartimento LL.PP. e Acque – Settore Affari Tecnici Centrali – Coordinamento Servizi Tecnici Decentrati di Catanzaro come da nota di avvenuto deposito del 02/07/2003 prot. n° 1295 – Pratica n. 1129;

CONSTATATO che detti nuovi lavori di perizia non hanno dato origine ad alcuna spesa aggiuntiva rispetto all'importo iniziale dell'appalto, per cui rimane invariato il Quadro Economico Generale di Progetto sopra riportato;

RITENUTO dover approvare la suddetta perizia di variante strutturale volta al completamento ed al miglioramento dell'opera di che trattasi;

Con voti unanimi

DELIBERA

- Di approvare la perizia di variante strutturale per come meglio specificata in premessa, relativa al I° lotto funzionale dei lavori di ampliamento Piazza Bonini, riqualificazione

Corso Garibaldi, costruzione parcheggi a raso in Via dei Vespri ed ampliamento di Via Cava, redatta dallo Studio Associato Arch. A. Rivero.

- Di dare atto che al finanziamento dell'opera si provvederà con contributo dalla Regione Calabria di £. 1.000.000.000 con i benefici delle Leggi Regionali n° 31/75, 24/87 e 27/99 "Programma OO.PP." approvato con delibera del Consiglio Regionale n° 363 del 27/04/99;
- Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza ed il voto unanime all'uopo espresso, ai sensi dell'Art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 .

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Il sottoscritto Geom. Francesco Adamo, in qualità di Responsabile, esprime parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 18.07.2003

IL RESPONSABILE
- Geom. Francesco Adamo -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 18/07/2003

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
LEONARDO SIRIANNI

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 22/07/2003 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/07/2003 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **22/07/2003**

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTONINO FERRAIOLO