





**COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**  
*Provincia di Catanzaro*

## PREMESSO:

CHE con propria deliberazione n. 164 del 30/10/2003 la G.C. aveva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “ Ricucitura estetico ambientale lungo l’asse viario principale costituito da Corso Garibaldi-Viale Rubbettino (ex Viale dei Pini)-Loc.tà Scaglioni” redatto dallo studio associato Arch. Pasquale Miano ed Altri, aggiudicatario dell’incarico relativo, per la realizzazione dei lavori in oggetto secondo il seguente quadro economico:

a) Lavori a base d’asta	€	616.085,19
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	“	15.797,05
<b>TOTALE</b>	€	<b>631.882,24</b>
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
1) I.V.A. 10%	€	63.188,22
2) Spese delle commissioni e pubblicazioni	“	1.817,71
3) Art. 18 Legge 109/94	“	9.478,23
4) Oneri progettuali	“	47.000,00
Geologo	“	5.562,17
5) I.V.A di 4) 20%	“	10.512,43
6) Espropri	“	<u>5.244,34</u>
Sommano a disposizione	“	142.803,10
	€	<u>142.803,10</u>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 774.685,34</b>

CHE alla realizzazione dell’opera si faceva fronte con il mutuo posizione n° 4420387/00 contratto con la Cassa DD.PP. di pari importo a carico del Comune;

CHE con successiva delibera n. 12 del 22/01/2004 questa stessa Giunta aveva dichiarato, approvando il verbale di gara del 20/01/2004, aggiudicataria dei lavori in via definitiva l’Associazione Temporanea di Imprese fra le ditte Mancuso Mauro, (capogruppo) con la Ditta Moraca Costruzioni Generali (mandante) con sede con sede a Scigliano in via Lupia, 4;

CHE con contratto di appalto del 18/03/2004 Rep. n. 210, l’esecuzione dei lavori era stata affidata alla predetta Associazione Temporanea di Imprese verso l’importo di Euro 481.236,46 al netto del ribasso del 21,888% oltre ad Euro 15.797,05 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l’importo complessivo di Euro 497.033,51.

**Quanto sopra premesso.**

**CONSIDERATO** che la Direzione dei lavori ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta entro il 5% dell’importo del contratto , così come previsto dall’art. 25 comma 3 della 109/94 e s.m. e i., che trova copertura finanziaria nell’ambito dello stesso finanziamento con l’utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d’asta in sede di gara;

**VISTA** la perizia di variante tecnica e suppletiva, acquisita al protocollo del Comune l’8 febbraio 2005 al n° 930 redatta dall’Arch. Pasquale Miano ed Altri secondo il seguente quadro economico:

Importo dei lavori del contratto iniziale	€	497.033,51
Importo dei maggiori lavori variante suppletiva del 5%	€	<u>24.586,08</u>
<b>Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso</b>	€	<b>521.619,59</b>
I.V.A. sui lavori 10%	€	52.161,96

Spese tecniche progettazione e direzione lavori	€	80.000,00
Contributo Cassa previdenziale progettisti 2%	€	1.600,00
Compenso geologo con contributo previdenziale	€	5.183,45
Compenso collaudatore con contributo previdenziale	€	2.733,24
I.V.A. 20% sui compensi professionale	€	17.903,34
Art. 18 Legge 109/94(2% totale lavori)	€	13.262,77
Espropri	€	5.244,34
Commissioni e pubblicazioni	€	1.817,71
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	73.158,94
<b>TOTALE</b>		<b>€ 774.685,34</b>

**RITENUTO di dover** procedere all'approvazione della predetta perizia di variante tecnica e suppletiva;

**VISTO** il D.Lg. n.267/2000;

Con voti unanimi

### **DELIBERA**

1. Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dall'Arch. Pasquale Miano ed Altri secondo il relativo quadro economico, sopra riportato, e che qui si intende integralmente riportato, per i lavori " Ricucitura estetico ambientale lungo l'asse viario principale costituito da Corso Garibaldi-Viale Rubbettino (ex Viale dei Pini)-Loc.tà Scaglioni".
2. Di dare atto che al finanziamento dell'opera si fa fronte con il mutuo posizione n° 4420387/00 appositamente contratto con la Cassa DD.PP. a carico del Comune;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Tecnico Comunale per il seguito di competenza.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza ed il voto unanime a tal fine espresso ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 15/02/2005

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**DOTT. LEONARDO G. SIRIANNI**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>24/02/2005</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/02/2005 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **24/02/2005**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAIOLO**