

VISTA la richiesta dei Direttori dei lavori di ampliamento ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione con la quale si evidenzia la necessità di redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta entro il 5% dell'importo dei lavori di contratto;

CHE e' intendimento dell'Amministrazione comunale utilizzare nella perizia anche una parte minima del ribasso d'asta nei limiti di quanto stabilisce la legge in materia;

CHE detto utilizzo del ribasso d'asta nella perizia di variante tecnica e suppletiva dovrà avere finalità di miglioramento dell'opera nella sua globalità e funzionalità;

CHE l'importo dei lavori in aumento relativo alla perizia di variante tecnica e suppletiva proposto dovrà essere contenuto nei limiti di cui alla normativa vigente in materia e nello stesso tempo entro l'importo globale finanziato dalla Cassa DD.PP.;

CHE pertanto , si ritiene dover affidare incarico per la redazione di detta perizia di variante tecnica ai tecnici Ingg. MAIDA Filippo e Domenico Vulcano Direttori dei lavori;

VISTO il seguente parere tecnico espresso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Giovanni Graziano:"Si esprime parere favorevole sulla propria deliberazione a condizione che la perizia di variante e tecnica e suppletiva venga redatta in conformità alle leggi n.109/94 e 415/98 e che l'esecuzione dei maggiori lavori servano a migliorare le opere previste nel progetto principale";

UNANIME;

DELIBERA

DI AFFIDARE ai tecnici Ingg. Maida Filippo e Vulcano Domenico già progettisti e Direttori dei lavori di che trattasi , l'incarico per la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta entro la somma ammessa a finanziamento relativa ai lavori ampliamento e ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione.

DI DARE ATTO che per i lavori di perizia verrà utilizzata anche parte della somma derivante dal ribasso d'asta , nei modi e termini di legge previsti in materia per fini del miglioramento delle opere previste in progetto nella loro globalità e funzionalità.

DI DARE ATTO che i maggiori lavori previsti in perizia potranno essere eseguiti solo dopo il rilascio di nulla - osta da parte della Cassa DD.PP.

DI NOTIFICARE copia della presente delibera per la presa di atto ed esatto adempimento ai tecnici Ingg. Filippo Maida e Domenico Vulcano.

DI FAR GRAVARE la maggiore spesa sul finanziamento regionale di lire 200.897.092.

**Pareri ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142,
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale**

Visto l'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142;

Il sottoscritto Geom. Giovanni Graziano, in qualità di Responsabile, esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni: VEDI TESTO DELIBERA.

Soveria Mannelli 23.11.1999

IL RESPONSABILE
- Geom. Giovanni Graziano -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 403 del 23/11/1999

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
Dr.GIUSEPPE PICCOLI

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 30/11/1999 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
Dr.GIUSEPPE PICCOLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/12/1999 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 10/12/1999

Il Segretario Comunale
Dr.GIUSEPPE PICCOLI