

VISTA la comunicazione dell'Amm.ne Comunale datata 28.9.1999 prot. 5728 avente in oggetto l'utilizzo ribasso d'asta nei lavori di completamento area S.Tommaso e sistemazione aree standars nel capoluogo il cui progetto è stato redatto dai tecnici Ing. Giovanni Albanese ed Arch. Massimo Critelli per l'importo di lire 227.300.000;

CHE detti lavori sono stati finanziati dalla Cassa DD.PP. con mutuo di pari importo – Posiz. N.4338365;

CHE con contratto del 20.5.1999 – rep. N.125 i lavori sono stati affidati all'Impresa Piccoli Francesco da Carlopoli per l'importo di lire 155.792.170 al netto del ribasso del 22,53;

CHE è intendimento dell'Amm.ne Comunale procedere ad una variante tecnica e suppletiva dei lavori di che trattasi con tilizzo della somma pari al 5% del ribasso d'asta , al fine di migliorarne la funzionalità e l'utilizzo nella sua globalità;

VISTA la nota dei tecnici Ing. Giovanni Albanese e Arch. Massimo Critelli datata 24.7.1999 ed acquisita al protocollo del Comune in data 28.7.1999 al n. 4517 emessa dai suddetti tecnici in risposta alla nota suddetta dalla Amm.ne Comunale del 28.9.1999 – prot. n.5728;

CHE pertanto si ritiene dover affidare incarico, per la redazione di detta perizia di variante ai tecnici Ing. Giovanni Albanese ed Arch. Massimo Critelli direttore dei lavori;

VISTO il seguente parere tecnico espresso dal responsabile dell'area tecnica Geom. Giovanni Graziano : “Si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione alle seguenti condizioni :

- 1) che i lavori di perizia siano compatibili con la legge 109/94 e 415/98 ;
- 2) che gli stessi lavori siano altresì compatibili con le prescrizioni previste nelle zone di rispetto idrogeologico ;
- 3) le opere previste in variante è necessario che ottengano il nulla osta da parte dal Genio Civile di Catanzaro trattandosi di opere ricadenti in zona di rispetto idrogeologico;

UNANIME;

D E L I B E R A

DI AFFIDARE ai tecnici Ing. Giovanni Albanese ed Arch. Massimo Critelli, già progettisti e DD.LL. l'incarico per la redazione di una perizia di variante compatibile con le leggi 109/94 e 415/98 ed altresì che sia compatibile con la normativa che regolamenta le fasce di rispetto idrogeologico .

DI DARE ATTO che i maggiori lavori previsti in perizia potranno essere eseguiti solo dopo il rilascio del nulla-osta da parte del Genio Civile di Catanzaro.

DI INVIARE copia della presente delibera , per la presa d'atto ed esatto adempimento , ai tecnici Ing. Giovanni Albanese ed Arch. Massimo Critelli.

**Pareri ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142,
in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale**

Visto l'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142;

Il sottoscritto Geom. Giovanni Graziano, in qualità di Responsabile, esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni: VEDI TESTO DELIBERA.

Soveria Mannelli 23.11.1999

IL RESPONSABILE
- Geom. Giovanni Graziano -

Deliberazione della Giunta Comunale n° 404 del 23/11/1999

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DR. GIUSEPPE PICCOLI

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 30/11/1999 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
DR. GIUSEPPE PICCOLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/12/1999 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 10/12/1999

Il Segretario Comunale
DR. GIUSEPPE PICCOLI