



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 140 del 25/11/2008

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Lavori di elettrificazione nelle zone rurali - Approvazione perizia di variante in corso d'opera contenuta entro il 5% dell'importo contrattuale.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

CHE con deliberazione n. 122 dell'1/03/2007 la Giunta Comunale aveva approvato il progetto definitivo esecutivo relativa ai lavori di "elettrificazione rurale nelle località Gesonte e Staglio" da finanziarsi con un contributo di € 70.000,00 concesso con i fondi impegnati sul cap. 5234201 del bilancio della Regione Calabria a fronte del Decreto del Direttore Generale n° 23790 del 31/12/2004, impegno n° 6932 del 31/12/2004, redatto dall'Ing. Alfredo Bernardi, all'uopo incaricato, che comprende il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro	57.407,31
Di cui:		
A1) Importo dei lavori soggetto a ribasso	"	56.414,15
A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	"	993,16
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
B1) I.V.A. 10% sui lavori	€	5.740,73
B2) Spese Generali +I.V.A. su spese generali al 20%	"	<u>6.854,96</u>
TOTALE GENERALE	Euro	70.000,00

CHE con contratto di appalto del 17 giugno 2008 Rep. N 06, registrato a Soveria Mannelli il 20 successivo al n. 118/1 Serie I[^] era stata affidata l'esecuzione dei lavori all'Impresa Gieffe Costruzioni s.r.l. con sede a Cosenza in Via L. Ariosto, verso l'importo di € 42.950,91 al netto del ribasso del 23,865% oltre ad € 993,16 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 43.944,07, oltre I.V.A. nella misura di legge. Quanto sopra premesso.

VISTO che la Direzione dei lavori ha evidenziato la necessità di predisporre una perizia di variante tecnica e suppletiva contenuta entro il 5% dell'importo di contratto così come previsto dall'art. 132 del Nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs del 12/04/2006, n. 163 (ex art. 25 della 109/94) che trova copertura finanziaria nell'ambito dello stesso finanziamento con l'utilizzo delle economie scaturite dal ribasso d'asta in sede di gara;

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva, acquisita al protocollo del Comune il 25/11/2008 al n. 8191 redatta dallo stesso Professionista incaricato Ing. Alfredo Bernardi che comprende il seguente quadro economico:

Importo lavori di perizia	Euro	59.215,62
Importo dei lavori al netto del ribasso del 23,865%	"	45.083,81
Oneri per la sicurezza	"	993,16
Totale lavori al netto	"	46.076,97
I.V.A sui lavori al 10%	"	4.607,70
Spese generali + IVA 20% su spese tecniche	"	6.854,96
Somme a disposizione	"	<u>12.460,37</u>
TOTALE GENERALE	Euro	70.000,00

VISTO che bisogna procedere all'approvazione della predetta perizia di variante tecnica e suppletiva;

DETERMINA

- Di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva ed il relativo quadro economico, che qui si intende integralmente riportato, per come redatto dal Tecnico incaricato Ing. Alfredo Bernardi, relativa ai lavori di "elettrificazione rurale nelle località Gesonte e Staglio" per come meglio descritto nella premessa.

- Di far fronte alla spesa con il contributo di € 70.000,00 concesso con i fondi impegnati sul cap. 5234201 del bilancio della Regione Calabria a fronte del Decreto del Direttore Generale n° 23790 del 31/12/2004, impegno n° 6932 del 31/12/2004,
- Di trasmettere copia della presente determina alla Regione Calabria per il seguito di competenza.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.