



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 150 del 29/12/2008

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Elettrificazione rurale nelle zone Staglio e Gesonte - Retti fica determina n^o 145 del 17/12/2008 di approvazione degli atti di contabilità a tutto il 1^o SAL.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO:

CHE con determina dirigenziale n° 145 del 17/12/2008 venivano approvati gli atti di contabilità attinenti a tutto il 1° SAL dei lavori di “elettrificazione rurale nelle località Gesonte e Staglio” finanziati con un contributo di € 70.000,00 concesso con i fondi impegnati sul cap. 5234201 del bilancio della Regione Calabria a fronte del Decreto del Direttore Generale n° 23790 del 31/12/2004, impegno n° 6932 del 31/12/2004, secondo il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’Ing. Alfredo Bernardi:

CHE per mero errore di trascrizione, nel certificato di pagamento n° 1 veniva riportata in detrazione la somma di € 8.382,81 come già corrisposta quale anticipazione, alla ditta aggiudicataria ed esecutrice dei lavori di che trattasi;

CHE di fatto, alla ditta aggiudicatrice non era stata corrisposta alcuna anticipazione,

Tutto ciò premesso, fermo restando il dispositivo di cui alla citata determina dirigenziale n° 145 del 17/12/2008 e visto il nuovo certificato di pagamento n° 1, rettificato e corretto ;

DETERMINA

1. Fatto salvo il dispositivo di cui alla determina dirigenziale n° 145 del 17/12/2008, approvativa degli atti di contabilità a tutto il 1° SAL dei lavori di elettrificazione rurale nelle località Staglio e Gesonte, di riapprovare il nuovo certificato di pagamento n° 1, rettificato e corretto, per la liquidazione dei lavori e oneri per la sicurezza, compensi tecnici e incentivo di cui all’art. 92 D.L.gs 163/06, secondo il seguente schema riepilogativo:
 - Impresa Gieffe Costruzioni, la somma complessiva di € 45.870,00;
 - Ing. Alfredo Bernardi, la somma complessiva di € 4.988,41;
 - Geom. Francesco Adamo la somma complessiva di € 838,28 .
2. Di inoltrare alla stessa Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca Ente finanziatore, unitamente alla documentazione di rito, formale istanza per l’erogazione della somma di € 51.696,69, quale acconto, sul contributo di € 70.000,00 concesso con i fondi impegnati sul cap. 5234201 del bilancio della Regione Calabria a fronte del Decreto del Direttore Generale n° 23790 del 31/12/2004, impegno n° 6932 del 31/12/2004
3. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l’emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sull’apposito capitolo del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.