



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 65 del 10/10/2011**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**Lavori di ristrutturazione Chiesa San Tommaso - Approvazione eliquidazione atti di contabilit  al 1 SAL**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilit ;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**Premesso** che la Giunta Comunale con proprio atto n° 60 del 11/05/2010 aveva approvato il nuovo quadro economico attinente ai lavori di completamento per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo della frazione San Tommaso redatto dal R.T.P. costituito dall'Arch. Andrea Sorrentino, capogruppo mandatario, insieme con l'Arch. Amedeo Lico e l'Ing. Ottavio Vercillo, mandanti, aggiudicatario dell'incarico della progettazione e connessi, avente il seguente quadro economico:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>A) Lavoro a base d'asta</b>        | € 334.000,00        |
| <b>B) Oneri per la sicurezza (2%)</b> | “ 6.680,00          |
| <b>Somma (A + B)</b>                  | “ <b>340.680,00</b> |

**C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| C1) Competenze tecniche   | € 40.080,00        |                     |
| C2) C.N:P.A.I.A.L.P. (2%)   | “ 801,60           |                     |
| C3) Studio geologico, indagini geognostiche<br>e n. 2 strutturali | “ 6.200,00         |                     |
| C4) Collaudo statico  | “ 1.500,00         |                     |
| <b>Somma (C1+C2+C3)</b>   | “ <b>48.581,60</b> |                     |
| C5) I.V.A. (10%) calcolata su A)                                  | € 33.400,00        |                     |
| C6) I.V.A. (10%) calcolata su B)                                  | “ 668,00           |                     |
| C7) I.V.A. (20%) calcolata su (C1+C2+C3+C4)                       | “ 9.716,32         |                     |
| <b>Somma (C5+C6+C7)</b>   | “ <b>43.784,32</b> |                     |
| C8) Incentivo (0,50% su lavori a base d'asta)                     | € 1.703,40         |                     |
| <b>Sommano a disposizione</b>                                     |                    | <b>€ 94.069,32</b>  |
| <b>IMPORTO TOTALE (A+B+C)</b>                                     |                    | <b>€ 434.749,32</b> |

**CHE** esperita la gara nei modi e nei termini di legge (procedura aperta), il cui verbale di gara era stato approvato con determina dirigenziale n° 101 del 17/09/2010, i “Lavori di completamento per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo della Frazione San Tommaso”, venivano affidati, in via definitiva, alla Impresa CESME S.r.l. con sede a Lamezia Terme in Via R. Lombardi, 30 che si è avvalsa dell'avvalimento, previsto dall'art. 49 del Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell'Impresa Delta Costruzioni con sede a Lamezia Terme in Via Ubaldo De Medici, 15, verso l'importo di € 249.915,50 al netto del ribasso del 25.175% oltre ad € 6.680,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggette a ribasso, e perciò per l'importo complessivo di Euro 256.595,50

**CHE** con determina dirigenziale n 36 del 08/04/2011 si è proceduto, all'approvazione del nuovo quadro economico a seguito di esperimento gara che viene così rideterminato:

**LAVORI :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| A)- Interventi.                                     | € 249.915,50        |
| B) - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. | “ 6.680,00          |
| <b>Sommano A + B)</b>                               | “ <b>256.595,50</b> |

**C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

|   |             |
|---|-------------|
| C1) Competenze tecniche                     | € 40.080,00 |
| C2) C.N:P.A.I.A.L.P. (2%)                   | “ 801,60    |
| C3) Studio geologico, indagini geognostiche |             |

|  |   |                  |                     |
|--|---|------------------|---------------------|
| e n. 2 strutturali                               | “ | 6.200,00         |                     |
| C4) Collaudo statico                             | “ | <u>1.500,00</u>  |                     |
| <b>Somma (C1+C2+C3)</b>                          | “ | <b>48.581,60</b> |                     |
| <br>   |   |                  |                     |
| C5) I.V.A. (10%) calcolata su A)                 | € | 24.991,55        |                     |
| C6) I.V.A. (10%) calcolata su B)                 | “ | 668,00           |                     |
| C7) I.V.A. (20%) calcolata su (C1+C2+C3+C4)      | “ | <u>9.716,32</u>  |                     |
| <b>Somma (C5+C6+C7)</b>                          | “ | <b>35.375,87</b> |                     |
| <br>   |   |                  |                     |
| C8) Incentivo (0,50% su lavori a base d'asta)    | € | 1.703,40         |                     |
| Sommano a disposizione                           |   |                  | <b>€ 85.660,87</b>  |
| <b>D) Economie scaturenti dal ribasso d'asta</b> | € |                  | <b>92.492,95</b>    |
| <br>   |   |                  |                     |
| <b>IMPORTO TOTALE (A+B+C+ D)</b>                 |   |                  | <b>€ 434.749,32</b> |

Quanto sopra premesso.

**VISTO** il certificato di pagamento n° 1 per lavori a tutto il 1° SAL, dai quali risultano i seguenti crediti sulle somme previste fra quelle a disposizione dell'Amministrazione Comunale e riportate nel quadro economico sopra esposto:

- CE.S.ME. s.r.l. la somma complessiva di € 46.860,00 di cui, € 42.600,00 per lavori a tutto il 1° SAL ed € 4.260,00 per I.V.A. al 10%

**ATTESO** che si può procedere all'approvazione del predetto certificato di pagamento e procedere, quindi, alle relative liquidazioni;

#### **DETERMINA**

Di approvare il certificato di pagamento n° 1 per lavori a tutto il 1° SAL, attinente ai “Lavori di completamento per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale S. Michele Arcangelo della Frazione San Tommaso”

Di liquidare e pagare, all'Impresa CE.S.ME. s.r.l., previa presentazione di regolare fattura, e ad avvenuto accredito, da parte della Cassa DD.PP., della relativa somma, l'importo complessivo di € 46.860,00, di cui, € 42.600,00 per lavori a tutto il 1° SAL ed € 4.260,00 per I.V.A. al 10

Di inoltrare alla Cassa DD.PP. formale istanza per l'erogazione della predetta somma ammontante a complessivi € 46.860,00 da far gravare sul mutuo posizione n° 4506301

Di trasmettere la presente, all'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento con imputazione della spesa sul cap. \_\_\_\_\_/r del bilancio comunale.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.