



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 43 del 07/05/2020

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 Asse 4- efficienza energetica e mobilità sostenibile: Obiettivo specifico 4.1- Azione 4. 1.3 "Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei comuni". J49G13000340004

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Premesso:

- che l'Asse IV "Efficienza energetica e mobilità sostenibile" del POR FESR 2014-2020 approvato dalla Regione Calabria promuove la riduzione dei consumi di energia mediante il sostegno mirato ad accrescere gli standard di efficienza e risparmio energetico degli edifici pubblici, a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all'autoconsumo e l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica;
- che la Regione Calabria – Dipartimento dello Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ha predisposto un bando approvato con DD n. 3917/2017 e ss.mm.ii., che intende sostenere la riduzione dei consumi energetici nelle reti di illuminazione pubblica dei Comuni attraverso due differenti linee di intervento, che si distinguono in base al modello organizzativo e gestionale prescelto dal singolo Soggetto beneficiario;

Dato atto che la prima linea di intervento sostiene la riduzione dei consumi energetici negli impianti di pubblica illuminazione dei Comuni che alla data di presentazione della domanda abbiano già affidato il servizio integrato di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, attraverso convenzioni CONSIP finanziando interventi ulteriori rispetto a quelli già previsti nel contratto base;

Richiamata la convenzione CONSIP Servizio Luce – lotto 7, che l'Ente ha in essere con la ditta aggiudicataria ENEL SOLE s.r.l., con sede legale in Roma al viale Tor di Quinto, 45, Partita I.V.A. 02322600541;

Vista la nota di ENEL SOLE s.r.l., acquisita al protocollo comunale in data 6/12/2017 l n. 7377, inerente alla presentazione del progetto definitivo di che trattasi;

Preso atto:

- che il progetto definitivo redatto per ENEL SOLE s.r.l. dall'Arch. Rossana Chirillo da Lamezia Terme, corredato dagli elaborati ai sensi di quanto prescritto dall'art. 23, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010, è stato approvato con D.G. n. 120 del 31/12/2017.
- che con D.D. n. 1540 del 08/03/2018 è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate sulla linea 1 dell'Avviso pubblico nella seconda finestra temporale;
- che con D.D. n. 12687 del 07/11/2018 è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate sulla linea 1 dell'Avviso pubblico nella terza e quarta finestra temporale ed è stata disposta, tra l'altro, la concessione al COMUNE DI SOVERIA MANNELLI del contributo di euro 140.013,95 a valere sull'Azione 4.1.3 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- che col D.D. n. 13573 del 21/11/2018 è stato approvato un nuovo schema di convenzione;
- che in data 07/12/2018 è stata repertoriata la Convenzione Rep. N. 3455 regolante i rapporti tra la Regione Calabria ed il Comune di Soveria Mannelli;

Vista la Determina dell'Area Tecnica n. 109 del 31/12/2018 con la quale si affidava l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva alla società ENEL Sole srl nell'ambito delle proprie competenze con oneri a carico della stessa rientrando l'affidamento per come previsto dall'art.4.5.2 del Capitolato Tecnico Consip, (Gli oneri derivanti dalla predisposizione e dall'attuazione del progetto sono compresi nel Canone ad esclusione dei costi relativi alla Direzione dei Lavori), nell'ambito dell'Ordinativo Principale di Fornitura n. 821025 del 24/07/2013 (aggiudicataria della Gara CONSIP Servizio Luce 2 Lotto 7), che prevede anche la possibilità di affidare lavori extra-canone per un importo pari ad euro 230.228,57 oltre Iva;

Vista la nota di ENEL SOLE s.r.l., acquisita al protocollo comunale in data 06/03/2019 al n. 1451, inerente alla presentazione del progetto esecutivo di che trattasi;

Preso atto che il progetto esecutivo redatto per ENEL SOLE s.r.l. dall'Arch. Rossana Chirillo da Lamezia Terme, corredato dagli elaborati ai sensi di quanto prescritto dall'art. 23, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010, si compone del seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COMUNE DI SOVERIA MANNELLI	
DESCRIZIONE	importi
a1. Importo Lavori	€ 108.912,26
a2. Oneri per la Sicurezza	€ 1.233,12
A) Totale Lavori	€ 110.145,38
TOTALE A	€ 110.145,38
B) Somme a Disposizione	
b1. Per Spese Generali e Tecniche:	
art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 1.101,45
Spese per pubblicità	€ 120,00
Sicurezza e DD.LL., Misurazione e Contabilità, supporto al Rup, rendicontazione e collaudo	€ 3.480,00
Totale b.1	€ 4.701,45
b.2 Imprevisti	€ 0,00
b.3 Contributo Cassa 4%	€ 139,20
b.4 I.V.A. 22% (sui lavori)	€ 24.231,97
b.5 I.V.A su spese generali e tecniche 22%	€ 796,22
Totale b.2 b.3 b.4 b.5	€ 25.167,40
B) Totale Somme a disposizione	€ 29.868,85
TOTALE GENERALE (A+B):	€ 140.014,19
Contributo richiesto	€ 140.014,19
Cofinanziamento	€ 0,00
Totale	€ 140.014,19

VISTA la determina n. 59 del 30/07/2019 con la quale veniva incaricato per i Servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e DD.LL. Ing. Eugenio GALLO, residente in C/da San Nicola n° 1, Martirano Lombardo (CZ), C.F. GLLGNE70R03E991W e P.IVA 03285720797;

VISTO Il Verbale della riunione del 17.12.2019, tenutasi presso il Comune di Soveria Mannelli, alla quale hanno partecipato, oltre al sottoscritto RUP – il Direttore dei Lavori, Ing. Eugenio Gallo, il Procuratore della Ditta Esecutrice – P.I. Luigi Fabiano – al fine di “... valutare l'andamento dei lavori di cui all'oggetto e decidere sulla fattibilità degli scavi su corso Garibaldi nel tratto compreso tra il passaggio a livello e Piazza dei Mille ...” e nella quale si era stabilito che la DL avrebbe provveduto alla “...redazione di una Perizia di Variante, senza incremento di spesa, al fine di recepire le modifiche al progetto esecutivo, stabilite nel corso della riunione...”, prevedendo, altresì, la disposizione di una sospensione dei lavori, al fine di consentire la preparazione della suddetta Perizia di Variante;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Vista la nota del 28/04/2020 della Direzione Lavori, acquisita agli atti al prot. n. 2075 del 28/04/2020, con la quale propone perizia di variante redatta per sopravvenute esigenze tecniche durante l'esecuzione dei lavori, così come stigmatizzato nel corso della suddetta riunione, e consistente nei seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione Tecnica Illustrativa;
2. Elenco Prezzi;
3. Computo Metrico Estimativo;
4. Quadro Comparativo;
5. Schema d'Atto di Sottomissione con Nuovi Prezzi;
6. Elaborati Grafici: Planimetrie: 3A-Stralcio Q2 post -Variante - 3B-Stralcio Q14 post-Variante - 3C-Stralcio Q31 post -Variante;

Che la suddetta Variante non comporta nessun incremento di spesa;

Rilevato che le variazioni ai lavori oggetto della modifica erano del tutto non prevedibili in fase progettuale;

Rilevato che il professionista per la redazione degli atti relativi alla modifica non ha chiesto l'adeguamento della sua parcella;

Rilevato che la stessa non comporta incremento dell'importo complessivo dell'intervento, così come determinato in seguito alla avvenuta aggiudicazione dei lavori,

Visto il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice, nel quale sono riportate le prescrizioni e le modalità di esecuzione delle nuove lavorazioni

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto le linee guida ANAC approvate;

Dato atto che la Ditta si impegna a rispettare il Codice di Comportamento, adottato in attuazione del DpR 62/13

DETERMINA

1. **La narrativa** che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare**, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica dei lavori relativi al progetto: “ **POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 Asse 4- efficienza energetica e mobilità sostenibile: Obiettivo specifico 4.1- Azione 4.1.3 “Avviso pubblico per il finanziamento degli interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica dei comuni”** predisposta dal Direttore dei Lavori che, costituita dagli elaborati elencati in narrativa, la quale non comporta incremento di spesa;
3. **Di autorizzare** pertanto l'impresa appaltatrice ad eseguire i lavori previsti nella citata variante;

4. **Di dare atto** che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara (CIG) ZCA0AE41E3 mentre per l'intervento il codice CUP è J49G13000340004
5. **Di Disporre** che la presente determinazione venga trasmessa:
 - all'Albo Pretorio di questo Ente perché venga pubblicata nei termini di legge;
 - alla Regione Calabria – Dipartimento dello Sviluppo Economico - Cittadella Regionale – Loc. Germaneto -88100 CATANZARO.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.