



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 131 del 06/12/2021

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

**Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020- Progetto di "Riquilificazione di Infrastrutture Sociali sul Territorio comunale".
Liquidazione ditta - Lotto 2 UP J47H20002420006 CIG ZAB3158C9F**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 24/02/2021 è stato approvato il PEG provvisorio per l' Esercizio 2021 con assegnazione dei capitoli di spesa ai responsabili;

Vista la delibera C.C. n. 22 del 28/09/2021, con la quale è stata approvata la dichiarazione di dissesto;

Dato atto che, per effetto della decorrenza del termine previsto l'Ente opera in regime di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L.;

Dato atto che la presente determina riguarda somme a destinazione vincolata, per altro già accreditate dall'Ente, per cui ricorrono le condizioni previste dall' art. 250 del T.U.E.L.

Premesso inoltre che

- con DPCM 17/07/2020 “Modalità di assegnazione contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni del Mezzogiorno, da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali”, pubblicato sulla G. U., Supplemento ordinario n. 36, del 05/10/2020 n. 244, Serie generale;
- trattasi di Decreto emanato in applicazione dei commi 311 e 312 della Legge n. 160/2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione di cui all'art. 1, comma 6, della Legge n. 147/2013, per finanziare con 75 mln di euro anni fino al 2023, i Comuni del Mezzogiorno che vogliono realizzare interventi in infrastrutture sociali; Considerato che i beneficiari del contributo potranno finanziare uno o più interventi purché questi non siano già finanziati da altri soggetti;
- con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 10/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di: “Riqualificazione infrastrutture sociali”, redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo complessivo di € 83.280,38, di cui € 60.925,00 a valere sul finanziamento ministeriale sopra indicato e € 22.355,38 a valere sul conto termico;

Tutto ciò premesso:

Vista la propria determinazione n. 38 del 16/04/2021 con la quale l'intervento è stato suddiviso in tre lotti e si affidavano i lavori del lotto 2 alla ditta **Cavalieri Impianti Srl** con sede in via Liardi, 33 di Decollatura (CZ) P.I. 03742300795;

Dato atto che l'importo complessivo dei lavori del lotto 2 (comprensivo degli oneri della sicurezza) è di € 31.156,10 oltre IVA;

Visto il verbale di consegna lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/04/2021;

Dato atto che oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, la direzione lavori, Ing. Bevilacqua Piero ha richiesto a mezzo Pec autorizzazione al RUP ad utilizzare le economie residue a seguito di ribasso in fase di gara in relazione alla necessità di eseguire alcune variazioni per cause contingenti finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non prevedibili nella fase progettuale, come previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ricevendo in tal senso riscontro positivo da parte del sottoscritto RUP;

Visti gli atti di contabilità redatti dalla Direzione dei Lavori, inerenti la fine dei lavori di che trattasi a tutto il 28/10/2021;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/10/2021;

Visto il certificato di pagamento redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/10/2021;

Viste le fatture presentate dalla ditta Cavalieri Impianti Srl con sede in via Liardi, 33 di Decollatura (CZ) P.I. 03742300795 a titolo di saldo e precisamente:

- **n° 48 del 19/11/2021**, acquisita agli atti al prot. n. 6381 del 26/11/2021 dell'importo complessivo pari ad € 16.094,93;
- **n° 49 del 19/11/2021**, acquisita agli atti al prot. n. 6382 del 26/11/2021 dell'importo complessivo pari ad € 18.176,79;

Constatata la regolarità dei documenti contabili;

Dovendo procedere in merito;

Visto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Assunta la propria competenza;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZAB3158C9F;

DETERMINA

1. **La narrativa** che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di approvare** la perizia di variante e di assestamento contabile, completa degli elaborati prodotti, allegati alla stessa e depositata in atti;
3. **Di approvare** gli atti di contabilità finale ed il relativo certificato di pagamento relativo alle spettanze agli aventi diritto a saldo di quanto dovuto in dipendenza dell'esecuzione dei lavori;
4. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/10/2021 con il quale attesta che le opere di progetto e di perizia eseguite dall'Impresa sono collaudabili e con lo stesso certificato si collaudano;
5. **Di liquidare** alla ditta **Cavalieri Impianti Srl** con sede in via Liardi, 33 di Decollatura (CZ) P.I. 03742300795, a saldo sui lavori, la somma di **€ 34.271,72 IVA al 10% inclusa**;
6. **Di imputare** la spesa sul **cap. 4022/r** del 2021/2023, che presenta la necessaria dotazione economico-finanziaria;
7. **Di disporre** che il responsabile dell'area finanziaria, emetta per il pagamento a saldo delle due fatture sopra citate N° 2 mandati distinti di importo pari alle singole fatture;
8. **Dare atto che** in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche), alla procedura di spesa è stato assegnato il seguente codice identificativo gara: (CIG) **ZAB3158C9F** mentre il CUP è **J47H20002420006**;

Di demandare al Responsabile dell'Ufficio di ragioneria di effettuare le verifiche di cui all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prima dell'emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore dei beneficiari;

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.